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Kokousaika 8.2.2012 16:00 - 18:50

Kokouspaikka Kaupungintalo, aulakabinetti 4

Läsnä

Jäsenet

Rantanen, Tuomas puheenjohtaja
Koskinen, Kauko varapuheenjohtaja
Laaksonen, Jarmo
Yrjänä, Laura

Muut

Härkäpää, Markus kehittämispäällikkö
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Kotiranta, Elina talouspäällikkö
Liuska, Jarkko projektipäällikkö
Mykkänen, Risto rakennuttamisjohtaja
Peltola, Pekka atk-suunnittelija
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja

saapui 16:05
Ryöti, Miliza apulaiskaupunginsihteeri

poistui 18:45, poissa: 24§, 25§, 26§, 
27§

Sekki, Sirpa toimistosihteeri
Tuuttila, Juhani osastopäällikkö

saapui 16:03
Veltheim, Olavi asemakaavapäällikkö
Nyyssölä, Markku yksikön johtaja
Paukio, Ari asiantuntija

saapui 16:15, poistui 16:40
Sivén, Kirsti asiantuntija

saapui 16:45, poistui 17:10
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§ 14
Tämän kokouksen sihteerin valinta, kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti valita tämän kokouksen sihteeriksi 
Markku Nyyssölän.

Samalla asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet  Jarmo Laaksonen (varsinainen) 
ja Laura Yrjänä (varalla) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      (varalla     ) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 15
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 16
Heka Käpylä Korttelin 819 peruskorjauksen hankesuunnitelman 
hyväksyminen

HEL 2012-001219 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että kustannukset eivät oleellisesti 
poikkea kaupunginhallituksessa hyväksytyn korjausasteen mukaisista 
kustannuksista ja päätti hyväksyä Heka Käpylä Korttelin 819:n 
peruskorjauksen hankesuunnitelman.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen
3 Energiatehokkuuden parantamiskustannukset

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee, että kustannukset eivät 
oleellisesti poikkea kaupunginhallituksessa hyväksytyn korjausasteen 
mukaisista kustannuksista ja päättänee hyväksyä Heka Käpylä 
Korttelin 819:n peruskorjauksen hankesuunnitelman.

Esittelijä

Rakennussuojeltu kohde on valmistunut vuosina 1920-1921 ja sijaitsee 
Käpylässä, tonteilla 25819/1 ja 25810/1 (talo 5, osoitteessa Osmontie 
33). Kohteessa on 71 vuokra-asuntoa (3389 asm2). Kohteen 
alkuperäiset suunnitelmat on laatinut arkkitehti Martti Välikangas.

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2011 myöntää konsernin 
ennakkohyväksynnän kohteelle. Kaupunginhallituksen päätöksessä 
kohteen korjausasteeksi on arvioitu 61 %. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että jatkossa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
korjaushankkeisiin otetaan tarvittaessa kantaa normaalin 
konserniohjauksen puitteissa.     

Edellinen peruskorjaus on tehty vuosina 1975-1977, jolloin 
ulkokäymälät purettiin ja rakennettiin uudet kylpyhuoneet. Ikkunat, ulko-
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ovet ja vesikate uusittiin. Asuntojen pintarakenteet ja kalusteet uusittiin 
sekä rakennukset liitettiin kaukolämpöön. 

Asuntotuotantotoimikunta on 4.5.2011 valinnut 
hankesuunnitteluvaiheen arkkitehdiksi Arkkitehtitoimisto C & Co Oy:n.

Hankesuunnitelma perustuu ympäristöselvitykseen, 
pihanparannusselvitykseen, ulkoseinien ja alapohjien 
rakenneselvitykseen, haitallisten aineiden kartoitukseen, hormien ja 
uunien kuntokartoitukseen, pohjatutkimukseen, putkistojen 
kuntotutkimukseen, viemäreiden kuvaukseen, energiaselvitykseen, 
lämpökamerakuvaukseen sekä ilmatiiveysmittaukseen.

Hankesuunnitelman mukaan asuntojen pintarakenteet, kalusteet ja 
varusteet uusitaan. Ikkunat ja ulko-ovet kunnostetaan ja kellareiden 
tuuletusta ja palo-osastointia parannetaan. Rakennukset salaojitetaan, 
kellareiden humuspitoinen maa-aines vaihdetaan sepeliksi ja 
perustuksia vahvistetaan. Vesikatteet uusitaan kahdeksassa 
rakennuksessa ja ullakon lattiaan lisätään lämmöneristystä. 

Rakennusten vesi-, viemäri- ja sähköverkostot uusitaan. 

Täydennysrakentaminen ei ole selvitysten perusteella mahdollista tälle 
tontille.

Peruskorjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2013 alussa. 
Asukkaat muuttavat korjaustöiden ajaksi sijaisasuntoihin.

Hankesuunnitelmasta laskettu kustannusarvio on 8.618.000 euroa 
(2.543 e/asm2, kustannustaso 12/2011, R I =  118,9).

Korjausaste on 65 %. Korjausaste ei oleellisesti poikkea 
kaupunginhallituksen päätöksen korjausasteesta 61 %. 

Peruskorjauskustannukset jaetaan käytöstä ja ikääntymisestä 
aiheutuviin sekä teknisen ja / tai toiminnallisen laatutason 
parantamisesta aiheutuviin kustannuksiin seuraavasti:

 peruskorjaus 1.934 e/asm2
 laatutason parantaminen 609 e/asm2 (mm. sadevesiviemäröinti, 

salaojitus, perustusten tukeminen, alapohjan lisäeristäminen, 
ääneneristämisen parantaminen, raitisilmaventtiilit, ullakon 
lisäeristäminen, palo- osastoinnit, puulattiat, kalusteiden ja 
varusteiden lisäys).    

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
peruskorjauskustannuksista on 10 % (255 e/asm2).

Kustannukset sisältävät alv 23 %.
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Rahoitussuunnitelma:

- yhtiön hankkima rahoitus       1 724 000 e
- korkotukilaina    6 894 000 e
Yhteensä    8 618 000 e

Kohteella on korkotukivaraus.

Peruskorjauksen vuokravaikutuksen pelkästään korjattavalle 
kiinteistölle kohdistettuna on arvioitu olevan 7,03 e/asm2/kk. Nykyinen 
tasattu vuokra on 10,43 e/asm2/kk, josta hoitomenojen osuus 7,93 
e/asm2/kk ja tontinvuokran osuus on 0,86 e/asm2/kk.

Heka-Kansanasunnot Oy (19.1.2012) ja Helsingin kaupungin asunnot 
Oy (25.1.2012) ovat hyväksyneet hankesuunnitelman.     

Arkkitehti Ari Paukio esittelee hankesuunnitelman kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen
3 Energiatehokkuuden parantamiskustannukset



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 6 (40)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/4
08.02.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 +358 9 310 32337 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Tilinro Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.hel.fi/att 800012-62637 F102012566

§ 17
Helsingin Asumisoikeus Oy/Pihlajanmarjan luonnospiirustusten 
hyväksyminen

HEL 2012-001562 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Kirsti Sivén & Asko Takala 
Arkkitehdit Oy:n laatimat Helsingin Asumisoikeus Oy / Pihlajanmarjan 
luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee hyväksyä Kirsti Sivén & Asko 
Takala Arkkitehdit Oy:n laatimat Helsingin Asumisoikeus Oy / 
Pihlajanmarjan luonnospiirustukset.

Esittelijä

Helsingin Asumisoikeus Oy / Pihlajanmarja rakennetaan 
Pihlajamäkeen, tonteille 38029/3 ja 38031/4. Kohteessa on 36 
asumisoikeusasuntoa (2500,5 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 69,5 
asm².   

Rakennus ylittää asemakaavan mukaisesti Johtokivenpolun. 
Johtokivenpolku jakaa rakennuksen kerrostalo- ja rivitalo-osuuksiin. 
Pysäköintiratkaisu poikkeaa asemakaavan vaatimuksesta sijoittaa 
autopaikat pihakannen alle rakennettavaan autohalliin tontille 38029/3.

Suunnitteluratkaisussa poiketaan asemakaavan vaatimuksista 
rakentamalla 16 autotallipaikkaa rakennuksen maantasokerrokseen 
tontille 38029/3 ja 8 autokatos paikkaa tontille 38031/4. Autopaikkojen 
määrä suunnitteluratkaisussa on asemakaavan mukainen. 
Poikkeaminen käsitellään kaupunkikuvaneuvottelukunnassa 8.2.2012. 

Toimikunta on 1.6.2011 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi Kirsti 
Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n. 
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Rakennusosa-arviomenettelyllä luonnoksista lasketut 
rakennuskustannukset ovat 3.214 e/asm2 ja alittavat tavoitehinnan 1,0 
% (31 e/asm2, kustannustaso 12/2011, RI = 104,1). Hankkeen 
hankinta-arvo on 8.637.444 euroa (3.465 e/asm2). 

Energiatehokkuusluokka on A.

Arkkitehti Kirsti Siven esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
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§ 18
Eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

HEL 2012-001563 T 02 05 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
seuraaville hankkeille myönnetään tertiääri- ja primäärilainaa 
seuraavasti:

Tertiäärilaina

- Heka Kumpula/ Lontoonkuja    718.300 e
- Heka Pihlajisto/ Harjannetie 44 1.014.940 e
- Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3    730.785 e
YHTEENSÄ 2.464.025 e

Primäärilaina

- Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3   465.249 e
- Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kap Hornin katu 4   227.621 e
YHTEENSÄ   692.870 e

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että 
seuraaville hankkeille myönnetään tertiääri- ja primäärilainaa 
seuraavasti:

Tertiäärilaina

- Heka Kumpula/ Lontookuja    718.300 e
- Heka Pihlajisto/ Harjannetie 44 1.014.940 e
- Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3    730.785 e
YHTEENSÄ 2.464.025 e

Primäärilaina
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- Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3   465.249 e
- Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kap Hornin katu 4   227.621 e
YHTEENSÄ   692.870 e

Esittelijä

Heka Kumpula/ Lontoonkuja on Arabianrantaan rakennettu 74 
kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on 
14.364.300 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 12.536.000 euroa, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella 
1.110.000 euroa ja Helsingin kaupungin tertiäärilainalla 718.300 euroa.

Heka Pihlajisto/ Harjannetie 44 on Viikinmäkeen rakennettava 90 
kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on 
20.298.800 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 18.383.860 euroa, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella 
900.000 euroa ja Helsingin kaupungin tertiäärilainalla 1.014.940 euroa.

Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3 on Länsisatamaan 
rakennettava 62 kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka 
hankinta-arvo 15.080.949 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan  
13.264.915 euroa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
käynnistysavustuksella 620.000 euroa, Helsingin kaupungin 
tertiäärilainalla 730.785 euroa ja Helsingin kaupungin primäärilainalla 
465.249 euroa.

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kap Hornin katu 4 on Jätkäsaareen 
rakennettava 44 kerrostaloasuntoa sisältävä asumisoikeuskohde, jonka 
hankinta-arvo on 10.795.121 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan   
8.542.375 euroa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
käynnistysavustuksella 440.000 euroa, asumisoikeusmaksuilla 
1.585.125 euroa ja Helsingin kaupungin primäärilainalla 227.621 euroa.

Asuntotuotannossa käytettävät rahoitusmuodot

Vuokrakohteiden korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta ja 
lainansaajan perusomavastuukorko  1.10.2011 jälkeen myönnetylle 
lainalle 1,7 %.  Korkotukilainan määrä on enintään 95 % rakennus- ja 
tonttikustannuksista. Asumisoikeuskohteiden korkotukilainan 
enimmäislaina-aika on 36 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko 
3,5 %. Asumisoikeuskohteen korkotukilainan määrä on 85 % rakennus- 
ja tonttikustannuksista.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myönsi vuonna 2011 10.000 
euron ja vuonna 2010 15.000 euron käynnistysavustuksen asuntoa 
kohti Helsingin seudulle rakennettaville valtion tukemille vuokra- ja 
asumisoikeusasunnoille.
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Helsingin kaupungin tertiäärilaina on kaupungin myöntämää 
kolmoissijaislainaa, jonka asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiäärilainan korko on 1.1.2006 lukien 
4,5 % ja se lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina 
tai siihen rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu.  
Tertiäärilainalla rahoitetaan vuokratalokohteen korkotukilainan ja 
käynnistysavustuksen jälkeinen, noin 5 %:n suuruinen 
omarahoitusosuus.

Helsingin kaupungin primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämää 
lainaa, jonka korko on tällä hetkellä 2,35 % ja joka lyhennetään 36 
vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti.  Primäärilainalla rahoitetaan 
vuokratalokohteisiin sisältyviä liike- ym. tiloja.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi
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§ 19
Asuntotuotantotoimiston vuoden 2011 talousarvion toteutuminen

HEL 2012-001597 T 02 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä asuntotuotantotoimiston 
vuoden 2011 talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Lisäksi toimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että toimiston 
toimintakatteen ylimenevä osa, 152.500 euroa, siirretään 
asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen 
asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioin toteutuma 31.12.2011
2 2011 jako hanke- ja yleiskulut
3 Sisäisen valvonnan selonteko 2011

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä asuntotuotantotoimiston 
vuoden 2011 talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Lisäksi toimikunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että 
toimiston toimintakatteen ylimenevä osa, 152.500 euroa, siirretään 
asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen 
asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi.

Esittelijä

Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu yksikkö, jolla on sitova 
toimintakatetavoite. Vuonna 2011 asuntotuotantotoimiston 
toimintakatetavoite oli 499.000 euroa. Vuoden 2011 toteutunut 
toimintakate oli 651.500 euroa, mikä oli 152.500 euroa enemmän kuin 
talousarviossa asetettu tavoite. 
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Asuntotuotantotoimiston tulot olivat 9,4 miljoonaa euroa, joista pääosa 
eli 9,1 miljoonaa euroa kertyi rakennuttajapalkkioista. Toimiston 
käyttömenot olivat 8,7 miljoonaa euroa. Toimiston tulot olivat 3,6 
miljoonaa euroa ja menot 3,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin 
talousarvio. 

Suurin menosäästö kohdassa ”Muut menot” syntyi rakennusaikaisista 
koroista, joiden määrä oli 2,6 miljoonaa euroa talousarvion 5,7 
miljoonaan euroon verrattuna. Korkomenojen pienentyminen johtui 
alhaisena pysyneestä korkotasosta sekä käynnissä olevien hankkeiden 
määrän vähentymisestä kevään 2010 arvioihin verrattuna. 

Toimiston palkkamenot toteutuivat 0,6 miljoonaa euroa pienempinä, 
sillä henkilömäärä jäi vuonna 2011 alle budjetoidun. 

Toimiston irtaimen käyttöomaisuuden hankintoja tehtiin investointeihin 
varatun määrärahan puitteissa 24.000 eurolla. 

Rakentamisen riskien rahoittamiseen käytettiin 
asuntotuotantorahastosta vuonna 2011 1,3 miljoonaa euroa. 
Asuntotuotantotoimisto ottaa rakennuttamissaan kohteissa 
tavanomaista suuremman vastuun, joka pitää sisällään myös 
suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden toiminnasta aiheutuneet 
virhekustannukset kymmenen vuoden ajalta.  Asuntotuotantorahastoa 
kartutetaan asuntotuotantotoimiston toimintakatteen ylittävällä 
tuloksella.

Jotta asuntotuotantotoimiston kymmenen vuoden vastuut voitaisiin 
jatkossakin kattaa rahaston varoista, tulisi toimiston toimintakatteen 
ylittävä osuus siirtää asuntotuotantorahastoon asuntotuotantotoimi- 
kunnan käytettäväksi asuntotuotannon riskien rahoittamiseen. 
Tilinpäätöksen toimintakatteen ylimenevä osa on 152.500 euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioin toteutuma 31.12.2011
2 2011 jako hanke- ja yleiskulut
3 Sisäisen valvonnan selonteko 2011

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
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§ 20
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja tuotanto-ohjelmien 
toteutuminen vuonna 2011

HEL 2012-001808 T 02 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi sitovien toiminnallisten 
tavoitteiden ja asunto-tuotanto-ohjelmien toteutumisen vuonna 2011.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Käynnistyneet uudiskohteet 2011
2 Käynnistyneet peruskorjauskohteet 2011
3 Valmistuneet  uudis- ja peruskorjauskohteet 2011

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä tiedoksi sitovien 
toiminnallisten tavoitteiden ja asunto-tuotanto-ohjelmien toteutumisen 
vuonna 2011.

Esittelijä

Vuoden 2011 talousarviossa asuntotuotantotoimiston sitovat 
toiminnalliset tavoitteet määriteltiin seuraavasti:

”Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan 
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien 
puitteissa maankäytön ja asumisen ohjelman mukaisen kaupungin 
oman asuntotuotannon.”

”Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.”

” Toimisto säästää toimitilojensa energiankulutuksesta 2 % henkeä 
kohden vuoden 2010 tasoon verrattuna.”

Toimitilojen energiakulutussäästöä koskeva talousarvion sitova tavoite 
saavutettaneen. Vuoden 2011 joulukuun kulutusluvut eivät ole tiedossa 
vielä 3.2.2012.
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Sitovat tavoitteet sisälsivät 1276 uudisasunnon rakentamisen 
käynnistämisen.  

Toimikunta hyväksyi 9.2.2011 asuntotuotantotoimiston tuotanto-
ohjelmat vuodelle 2011. Hyväksytyssä tuotanto-ohjelmassa 
uudistuotannon määrä on 1213 asuntoa ja peruskorjauksen määrä on 
406 asuntoa.

Käynnistynyt uudistuotanto

Tavoitteeksi asetetun ja toteutuneen vuoden 2011 tuotanto-ohjelman 
hallinta- ja rahoitusmuotojakauma on seuraava:

 Tavoite 9.2.11 Toteutunut Erotus
ARA-vuokra-asunnot 649 581 -68
Välimuodot: Asumisoik. 230 187 -43
Välimuodot: Hitas-omist. 296 287 -9
Välimuodon asunnot 
yhteensä

526 474 -52

Sääntelemättömät 
omistusasunnot

38 20 -18

YHTEENSÄ 1213 1075 -138

Tuotanto-ohjelmaan sisältyvistä kohteista seuraavia hankkeita ei voitu 
käynnistää vuonna 2011:

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Oy / Mörssäriaukion 
kehitysvammaisten ryhmäkoti  (9 as.)
Kohdetta ei voitu käynnistää, koska Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus (ARA) ei hyväksynyt kohteen kustannuksia niiden 
kalleuden takia.

Suutarilan Kiinteistöt Oy / Böstaksentie (28 as)
Kohdetta ei voitu käynnistää, koska Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus (ARA) ei hyväksynyt kohteen kustannuksia niiden 
kalleuden takia eikä kaupunki myöntänyt riittävää määrää 
esirakentamisrahaa rakennuspaikasta aiheutuvien normaalista tasosta 
poikkeavien kustannusten kompensoimiseksi.

Tilakeskus / Siltamäen palvelutalon uudisrakennus (20 as)
Kohdetta ei käynnistetty loppuvuodesta järjestetyn epäonnistuneen 
urakkakilpailun takia. Urakkatarjoukset jouduttiin hylkäämään 
tarjouspyynnön vastaisina.

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot / Aurinkolahden 
kehitysvammaisten ryhmäkoti (13 as).
Kohdetta ei käynnistetty, koska urakkatarjoukset hylättiin liian kalliina.
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Helsingin Asumisoikeus Oy / Böstaksentie (43 as)
Kohdetta ei voitu käynnistää, koska Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus (ARA) ei hyväksynyt kohteen kustannuksia niiden 
kalleuden takia eikä kaupunki myöntänyt riittävää määrää 
esirakentamisrahaa rakennuspaikasta aiheutuvien normaalista tasosta 
poikkeavien kustannusten kompensoimiseksi.

Asunto Oy Helsingin Lallukankuja (27 as)
Kohdetta ei voitu käynnistää alueen kunnallistekniikan viivästymisen 
takia.

Asunto Oy Helsingin Myllykallion hallintomuoto muutettiin 
myyntiedellytysten parantamiseksi sääntelemättömästä 
omistusasuntotuotannosta hitas-tuotantoon.

Käynnistyneet peruskorjauskohteet

Peruskorjauksen tuotantotavoite oli 406 asuntoa. Tavoite saavutettiin. 
Tuotantotavoitteeseen sisältyi Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot / 
Vanha Viertotie 22:n, Jakomäen Kiinteistöt Oy / Kankaretie 9 a, b ja 
Puotilan Kiinteistöt Oy / Korsholmantie 9 peruskorjausten 
käynnistäminen.

Valmistuneet uudishankkeet

Vuoden 2011 aikana valmistui kolmetoista uudishanketta, sisältäen 
yhteensä 442 asuntoa. Näistä 116 on vuokra-asuntoja, 68 
asumisoikeusasuntoja, 234 Hitas-omistusasuntoja ja 23 
vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. 

Asuntoja valmistui Jakomäkeen, Fallpakkaan, Viikinmäkeen, 
Arabianrantaan, Etelä-Hermanniin ja Alppikylään.

Valmistuneet korjaushankkeet

Vuoden 2011 aikana valmistui kuuden kiinteistöyhtiön korjaushanketta 
sisältäen yhteensä 1025 asuntoa. 

Tuotantoraportit vuoden 2011 uudisrakentamisen ja peruskorjauksen 
käynnistyneistä hankkeista sekä vuonna 2011 valmistuneista uusista 
asunnoista ja peruskorjaushankkeista jaetaan 
asuntotuotantotoimikunnan jäsenille, varajäsenille, asiantuntijoille ja 
sihteerille esityslistan ohella.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
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Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312
risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Käynnistyneet uudiskohteet 2011
2 Käynnistyneet peruskorjauskohteet 2011
3 Valmistuneet  uudis- ja peruskorjauskohteet 2011
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§ 21
Asuntotuotantotoimiston tulosbudjetti vuodelle 2012

HEL 2012-001596 T 02 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä asuntotuotantotoimiston 
tulosbudjetin vuodelle 2012. 

Lisäksi toimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli 
toimiston tulos vuodelta 2012 ylittää toimintakatteen, toimintakatteen 
ylimenevä osa tullaan siirtämään asuntotuotantorahastoon 
asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan 
käytettäväksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee hyväksyä asuntotuotantotoimiston 
tulosbudjetin vuodelle 2012. 

Lisäksi toimikunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli 
toimiston tulos vuodelta 2012 ylittää toimintakatteen, toimintakatteen 
ylimenevä osa tullaan siirtämään asuntotuotantorahastoon 
asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan 
käytettäväksi.

Esittelijä

Hallintokuntien toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava 
vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. 
Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä 
kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. 
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Kaupunginvaltuusto on 16.11.2011 vahvistanut 
asuntotuotantotoimikunnan esittämän talousarvion vuodeksi 2012. 

Kaupunginvaltuusto asetti 16.11.2011 asuntotuotantotoimiston 
sitovaksi tavoitteeksi uudiskohteiden osalta, että toimisto sitoutuu 
rakennuttamaan toimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien 
puitteissa maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen 
kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2012 on 921 
asuntoa. Peruskorjauskohteiden osalta sitovaksi tavoitteeksi asetettiin, 
että toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus. 

Asuntotuotantotoimisto ottaa rakennuttamissaan kohteissa 
tavanomaista suuremman vastuun, joka pitää sisällään myös 
suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden virheellisestä toiminnasta 
aiheutuneet menot. Jotta asuntotuotantotoimiston kymmenen vuoden 
vastuuseen perustuvat vastuut voitaisiin jatkossakin kattaa 
asuntotuotantorahaston varoista, toimiston toimintakatteen ylittävä osa 
tulisi siirtää asuntotuotantorahastoon.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
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§ 22
Vuoden 2012 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat 
vuosille 2013 ja 2014

HEL 2012-000759 T 10 07 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä vuoden 2012 tuotanto-
ohjelmat toimiston tavoitteeksi ja merkitä tiedoksi alustavat tuotanto-
ohjelmat vuosille 2013 ja 2014.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tuotantoraportti 2012,uudistuotanto
2 Tuotantoraportti 2012, peruskorjaus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee hyväksyä vuoden 2012 tuotanto-
ohjelmat toimiston tavoitteeksi ja merkitä tiedoksi alustavat tuotanto-
ohjelmat vuosille 2013 ja 2014.

Esittelijä

Tonttitilanne, tonttien rakentamiskelpoisuus ja muut perusedellytykset

Asuntotuotantotoimikunnalla on vuoden 2012 alussa varattuja tontteja 
yhteensä noin 3900 asunnon rakentamista varten vuosien 2012–2016 
tuotantoon. Vuoden 2010 lopussa varauksia oli yhteensä 3400 asuntoa 
varten. Uusia tonttivarauksia on 31.10.2011 saatu 65 asunnolle ja 
30.1.2012 1340 asunnolle, kun 2009 vastaava luku oli1624 asunnolle.  

Varattuja tontteja on noin 70 % MA-ohjelman mukaisesta vuosien 
2012, 2013 ja 2014 tavoitteista, joka on kaupungin oman tuotannon 
osalta keskimäärin 1500 asuntoa vuodessa.

Vuosien 2011 ja 2012 aikana varatut tontit sijoittuvat Kalasataman ja 
Jätkäsaaren projektialueille. Yksittäisiä tontteja varattiin mm. Haagasta, 
Myllypurosta, Viikinmäestä, Pukinmäestä, Suutarilasta, Vartiokylästä ja 
Vuosaaresta. Rakentamisen aloitus jakautuu usealle lähivuodelle siten, 
että vuodelle 2013 on tonttivarantoa 954 asunnon rakentamiseksi ja 
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vuodelle 2014 on tonttivarantoa 1318 asunnon rakentamiseksi sekä 
vuosille 2015 ja 2016 yhteensä 500 asunnon rakentamiseksi. 

Vuonna 2011 on tehty käynnistyspäätöksiä 1075 asunnon 
rakentamisesta.  MA-ohjelman mukaisesta tavoitteesta jäi kuitenkin 
puuttumaan noin 28 %. Suurin vajaus on vuokra-asuntotuotantoon 
soveltuvista tonteista. ARA -vuokra-asuntoja käynnistettiin 581 kpl, kun 
tavoitteena oli 750 asunnon vuotuinen tuotanto.

Suurin osa 31.10.2011 ja 30.1.2012 asuntotuotantotoimikunnalle 
varatuista tonteista ei ole rakentamiskelpoisia osin kaavoituksen 
keskeneräisyyden, asemakaavan muutostarpeen tai tarvittavan 
esirakentamisen vuoksi. Ko. tonteilla on vahva asemakaava 217 
asunnon rakentamista varten. 

Valtaosa varatuista tonteista on kumppanuuskaavoitustontteja, joissa 
tehdään yhteistyötä kaavoittajan kanssa tonttien teknisen ja 
taloudellisen rakentamiskelpoisuuden selvittämiseksi. Prosessissa 
kaavoittaja laatii ensin kaavaluonnoksen, jonka jälkeen ATT teettää 
viitesuunnitelman, jonka pohjalta kaavoittaja jatkaa kaavoitustyötään.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän maankäytön ja asumisen 
toteutusohjelman tavoitteet edellyttävät kaikilta osapuolilta yli 
hallintokuntarajojen aktiivista asennetta ja yhteistyötä kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon edellyttämien tonttien saatavuuden, soveltuvuuden ja 
toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin kaupungin 
strategiaohjelman 2009 – 2012 mukaan kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon tarjonta tulee varmistaa ja kohtuuhintaisten vuokra-
asuntojen rakentamista edistää turvaamalla ko. tuotantoon riittävä 
määrä kustannuksiltaan toteuttamiskelpoisia tontteja. 

MA-ohjelman edellyttämän tuotantomäärän käynnistämien ei ole 
pelkästään nykyisten tonttivarausten puolesta mahdollista. Tontteja 
tulisi varata asunto-tuotantotoimikunnalle pikaisesti lisää, jotta tulevien 
vuosien MA-ohjelman mukaiset tuotantomäärät voidaan varmistaa. 
Tärkeää on myös varmistaa yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa 
rakentamiskelpoisuuden varmistaminen suunnitellulla tavalla.

Vuoden 2012 tuotanto-ohjelmat

Käynnistyvän uudistuotannon tavoitteet MA-ohjelman mukaan

MA-ohjelman mukaan kaupungin oman tuotannon tavoitteet sisältävät 
1500 asunnon rakentamisen vuosittain. MA-ohjelman 
täytäntöönpanopäätöksen mukaan asuntotuotantotoimiston, 
kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston tulee luoda yhdessä 
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toimintaedellytykset kaupungin oman asuntotuotannon nostamiseksi 
edellä mainittuun tavoitteeseen vuoteen 2012 mennessä.

Kokonaismäärän jakauma on seuraava:

A. ARA -vuokra-asunnot    750 kpl
B. Välimuodon asunnot (asumisoikeusasunnot, 
hitas-  asunnot, muut vuokra-asunnot ja osa-
omistusasunnot)

   600 kpl

C. Säätelemättömät omistusasunnot (enintään)    150 kpl
   
YHTEENSÄ  1500 kpl

Kaupunginvaltuuston 16.11.2011 vahvistamassa vuoden 2012 
talousarviossa asuntotuotantotoimiston sitovat tavoitteet on päätetty 
seuraavasti:

”Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan 
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien 
puitteissa maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen 
kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2012 on 921 
asuntoa."

"Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus."

Vuoden 2012 tuotanto-ohjelma on laadittu asuntotuotantotoimikunnalle 
varattujen tonttien toteutuskelpoisuuden perusteella, ja se sisältää 
yhteensä 858 asuntoa. Tuotantoon sisältyviä riskejä on tarkasteltu 
jäljempänä. 

Tuotanto-ohjelmassa ei päästä ARA -vuokra-asuntojen osalta 
maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisiin tavoitteisiin, 
koska tuotantoon ei ole varattu tavoitetta vastaavaa määrää tontteja, 
joilla rakentaminen voitaisiin käynnistää. Tuotannon jako eri 
hallintomuotoihin perustuu tontinvarauspäätöksiin.

Tuotanto-ohjelma hallinta- ja rahoitusmuodoittain:

A. ARA -vuokra-asunnot    209 kpl
B. Välimuodon asunnot yhteensä     588 kpl
    asumisoikeusasunnot    256 kpl  
    hitas-asunnot    332 kpl  
    muut vuokra-asunnot        0 kpl  
    osa-omistusasunnot        0 kpl  
C. Säätelemättömät omistusasunnot     61 kpl
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KAIKKI YHTEENSÄ    858 kpl

Pääosa hitas-hankkeista sijaitsee myynnin kannalta hyvillä alueilla, 
joten hitas-omistuskohteiden käynnistäminen on vuoden 2012 aikana 
perusteltua, mikäli tavoitteiden mukaisiin kustannuksiin päästään ja 
kysyntä pysyy hyvällä tasolla.

Vuoden 2011 tuotanto-ohjelmasta on vuoden 2012 tuotanto-ohjemaan 
siirretty seuraavat hankkeet:

 
Asunto Oy Helsingin Lallukankulma 27 as
Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnot/Kehitysvammaisten räätälöity 
asumisryhmä Aurinkolahti

13 as

Kiinteistöviraston tilakeskus/Siltamäen palvelukoti 20 as
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot / 
Mörssäriaukion kehitysvammaisten ryhmäkoti

  9 as

Helsingin Asumisoikeus Oy/Henrik Lättiläisen katu 47 as
Helsingin Asumisoikeus Oy/Böstaksentie 43 as
Heka Suutarila Böstaksentie 28 as

Böstaksentien hankkeet on kilpailutettu vuonna 2011, mutta 
rakennuspaikasta johtuvien tekijöiden takia kustannukset muodostuivat 
niin kalliiksi, että hanketta ei voitu käynnistää. Perustus- ja 
maapohjakustannukset ovat selvästi tavanomaista korkeammat. 
Rakenteissa joudutaan lisäksi varautumaan lento- ja liikennemelun 
torjumiseen.

Asunto Oy Helsingin Lallukankulma siirrettiin pois vuoden 2011 
tuotannosta alueen kunnallistekniikan rakentamisen aikataulun 
epävarmuuden takia.

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen hanke kehitysvammaisten 
räätälöity asumisryhmä Aurinkolahti ja Helsingin kaupungin 
Kiinteistöviraston tilakeskuksen Siltamäen palvelukoti on kilpailutettu 
vuonna 2011, mutta kohteita ei voitu aloittaa epäonnistuneiden 
urakkakilpailujen takia.

Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnot Oy / Mörssäriaukion 
kehitysvammaisten ryhmäkoti jouduttiin siirtämään vuoden 2012 
tuotantoon liian kalliiden kustannusten takia. Suunnitelmia 
jouduttaneen kehittämään taloudellisemmiksi. 
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Helsingin Asumisoikeus Oy / Henrik Lättiläisenkatu kilpailutettiin 
vuoden 2011 puolella, mutta hintapäätös saatiin vuoden 2012 puolella.

Riskit vuoden 2012 tuotanto-ohjelman toteutumisessa

Yleisesti voidaan todeta, että tuotanto-ohjelmien toteutumisen edellytys 
on, että esirakentamiseen varattuja varoja tulee voida käyttää 
tavanomaista korkeampien perustus- ja maapohjakustannusten 
kompensointiin. Muuten uhkana on , että eräiden tavanomaista 
kalliimpien hankkeiden kustannuksia ei saada hyväksytylle tasolle.

Arvion mukaan vuoden 2012 tuotantoa varten varattava 
esirakentamisrahoitustarve on noin 3,8 milj. euroa.

Heka Pihlajisto Harjannetie 15 (39 as):

Asemakaavassa rakennusalaa on merkitty myös alueella olevien 
vanhojen tunneleiden päälle, jonne rakentaminen ei ole mahdollista. 
Nykyinen kaava ei ole toteutuskelpoinen, joten poikkeuslupa joudutaan 
hakemaan rakennusoikeuden sijoittamiseksi tontille kaavan vastaisesti.

Heka Kontula ateljeeasunnot (14 as):

Asemakaava edellyttää, että liikuntaviraston hallinnassa oleva tontti 
rakentaa pengerryksen Heka Kontula ateljeeasuntojen tontin rajalle. 
Mikäli urheilupuiston pengerrysten kustannuksille ei saada rahoitusta 
tai poikkeuslupaa, jolla velvoitteesta voidaan poiketa, Heka Kontula 
ateljeeasunnot siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Ratkaisu 
pengerrysten rakentamisessa on edellytys asuntotontin rakennusluvan 
sisäänjätölle. 

Helsingin Asumisoikeus Oy / Pihlajanmarja (36 as):

Asemakaavan mukaan kaikki autopaikat tulee sijoittaa rakennuksen 1. 
kerroksen autohalliin. Asemakaavan mukainen ratkaisu ei ole 
taloudellisesti mahdollinen ja autopaikat pyritään sijoittamaan 
autotalleihin ja osittain tontille rakennettavaan autokatokseen. 
Autopaikoituksen osalta joudutaan vähäisessä määrin poikkeamaan 
asema-kaavasta Jos muutokseen tarvitaan poikkeuslupa, vaarana on, 
että hanke siirtyy myöhäisempään ajankohtaan.

Asunto Oy Helsingin Lallukankulma (27 as), Myllypuro:

Kohteen aikataulu on siirtynyt koska alueen kunnallistekniikan siirtotyö 
on viivästynyt ja siirtotyö on edelleen kesken.

Helsingin Asumisoikeus Oy/Alppikylänpuisto (54 as):
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Kaavan sisältämän liikerakennusoikeuden rakentaminen ei ole nyt 
taloudellisesti perusteltua. Haetaan poikkeuslupaa, jolla osa 
liiketilarakennusoikeudesta käytetään asuntojen rakentamiseen.

Vuoden 2012 tuotanto-ohjelman mahdolliset lisähankkeet

Asuntotuotantotoimistolla on mahdollisuus lisätä tuotantomäärää 
käynnistämällä alla luetellut hankkeet. Hankkeet ovat 
omistusasuntohankkeita ja niiden käynnistämiseen vaikuttavat 
urakkakilpailujen onnistuminen ja asuntojen kysyntä.

Asunto Oy Helsingin Sinisimpukka (38 as), Viikinmäki:

Kohteen asuntojen ennakkomarkkinoinnin tulos saadaan maaliskuussa 
2012. Hanke käynnistetään, mikäli asunnoille on riittävästi kysyntää ko. 
hintatasolla.

Asunto Oy Helsingin Runko (41 as), loft, Arabianranta:

Kohteen urakkahinta saadaan helmikuussa 2012. Riskinä on, että 
hankkeen kustannukset ovat markkinatilanteeseen nähden liian 
korkeat. Hankkeen ennakko-markkinointi on tarkoitus järjestää 
maaliskuussa. 

Valmistuvat uudishankkeet

Vuonna 2012 arvioidaan valmistuvan 937 uutta asuntoa.

Käynnistyvät korjaushankkeet

Vuoden aikana on arvioitu käynnistyvän seitsemän kohteen 
peruskorjaukset, yhteensä 536 asuntoa. 

Peruskorjauksen tuotanto-ohjelmaan vaikuttavat Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n päätökset korjausten aikatauluttamisesta. 
Aikataulutukseen vaikuttaa mm. korvaavien asuntojen saatavuus sekä 
hankesuunnittelun valmistuminen.

Valmistuvat korjaushankkeet

Vuonna 2012 arvioidaan valmistuvan 835 asunnon 
peruskorjaushankkeet.

Rakennuskustannukset ja suhdannetilanne

Näkymät vuodelle 2012

Vuonna 2011 vapaarahoitteinen asuntotuotanto jatkui vahvana ja 
rakennuskustannukset jatkoivat edelleen nousuaan vaikkakin 
loivempana. Vuonna 2010 asuntotuotantotoimiston normaalien vuokra- 
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ja asumisoikeushankkeiden rakennuskustannukset nousivat peräti n. 
21 % ja viime vuonnakin vielä 15 %. Voimakas nousu on vaikeuttanut 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamista. ARAn tilastojen 
mukaan koko pääkaupunkiseudun normaalien ARA -hankkeiden 
hyväksytyt rakennuskustannukset olivat loppuvuodesta n. 20 % 
korkeammat kuin vuosi sitten. Kohonneiden rakennuskustannusten 
takia ARA- hankkeita onkin saatu käynnistettyä toivottua vähemmän. 

Tarjoushalukkuus oli vielä syksylläkin heikkoa - viime vuonna 
uudishankkeissa rakennusurakoitsijoiden tarjouksia saatiin keskimäärin 
vain 1,8 kpl/kilpailu, mikä siis kertoo, että tilauskanta on hyvällä tasolla 
ja tarjottavat kohteet valikoidaan. Niissäkin urakkakilpailuissa, joissa 
tarjouksia on saatu enemmän kuin yksi, kilpailun puutteesta on kertonut 
osaltaan myös se, että halvimman ja toiseksi halvimman rakennus- tai 
kokonaisurakkatarjouksen ero on ollut keskimäärin 6,5 %. Kilpailua 
voidaan pitää onnistuneena, jos toiseksi halvin tarjous on kolmen 
prosentin sisällä.

Epävarmuus rakennusmarkkinoilla on kuitenkin lisääntynyt. 
Taloustilastot ovat osoittaneet Suomen talouskasvun hidastumista 
viime vuoden loppukesästä lähtien ja yleisiä kasvuennusteita on 
korjattu alaspäin. Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta 
pääkaupunkiseudulla on vielä keväällä edelleen vireillä runsaasti 
rakennushankkeita ja useimpien rakennusliikkeiden työkanta on hyvällä 
tasolla ainakin ensi syksyyn saakka. Rakennusliikkeet harkitsevat 
kuitenkin hyvin tarkkaan uusien omien asuntokohteidensa aloituksia 
ennakkovarausten ja myymättömien asuntojen perusteella. Toistaiseksi 
rakenteilla olevissa hankkeissa myymättömien asuntojen osuus on 
säilynyt kohtuullisen pienenä, joskin niiden osuus on kasvanut. 
Rahoituksen saatavuus on myös jonkin verran tiukentunut. Talouden 
tilanne saattaa vielä pahentua syksyyn mennessä, talous ajautua 
taantumaan ja vapaarahoitteinen asuntokauppa hyytyä. Silloin 
edellytykset rakennusliikkeiden omiin hankkeisiin heikkenevät ja töitä 
on haettava kilpailu-urakoista.

Tarjoushalukkuuden ennustetaankin hieman parantuvan ja 
rakennuskustannusten nousun pysähtyvän vuoden 2012 aikana. 
Kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle tämä olisi ratkaisevan tärkeää. 
Rakennuttajille suhdannetilanne tuonee mahdollisuuksia käynnistää 
hankkeitaan vähän edullisemmin. Suurta notkahdusta alaspäin 
rakennuskustannuksissa ei kuitenkaan ole odotettavissa.

Korjausrakentaminen jatkaa edelleen kasvuaan pääkaupunkiseudulla. 
Peruskorjaushankkeiden urakkakilpailuissa tarjoushalukkuus tullee 
olemaan jatkossakin parempi kuin uudishankkeiden kilpailuissa.

Omistusasuntojen markkinatilanne
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Omistusasuntojen markkinatilanne on heikentynyt nopeasti johtuen 
yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta.  Asuntojen myyntiajat ovat 
pidentyneet ja yksityiset rakennusliikkeet ja rakennuttajat ovat 
lykänneet uusien kohteiden käynnistämistä. On mahdollista, että 
vuosina 2008 ja 2009 nähty asuntomarkkinoiden lähes täydellinen 
pysähtyminen tullaan näkemään, mikäli Euroopan velkakriisiä ei saada 
hoidetuksi. Velkakriisi on näkynyt asuntolainojen korkomarginaalien 
kasvussa ja pankkien haluttomuudessa sitoa lainoja lyhyisiin 
viitekorkoihin.

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2012 tuotanto-ohjelmassa on 332 
hitas-omistusasunnon ja 61 vapaarahoitteisen omistusasunnon 
käynnistäminen. Tuotanto-ohjelman määrällistä tavoitetta voidaan pitää 
vaativana. Asuntotuotantotoimiston hitas-omistuskohteet sijaitsevat 
pääosin halutuilla ranta-alueilla ja merkittävää osaa ohjelmassa 
olevista hankkeista voidaan pitää kohtalaisen vähäriskisinä.   
Mahdollinen talouden taantuma tulee vaikuttamaan ensisijaisesti 
täydennysrakentamisalueilla sijaitsevien kohteiden kauppaan.

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne on pysynyt Helsingissä 
hyvänä. Asumisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuonna 
2010. Muutoksella lisättiin asukkaiden valvonta- ja 
vaikutusmahdollisuuksia asumisoikeusyhteisön talouteen. 
Julkisuudessa käydyllä asumisoikeusjärjestelmää koskevalla 
negatiivisella keskustelulla on ollut vaikutusta asumismuodon 
haluttavuuteen, joskin sen merkitystä on vaikea arvioida. Nähtäväksi 
jää, korjaako tehty lainsäädäntömuutos järjestelmää riittäväksi koetulla 
tavalla. 

Asuntotuotantotoimiston ohjelmassa on 256 asumisoikeusasunnon 
käynnistäminen vuonna 2012. Kohteista merkittävä osa sijaitsee uusilla 
ranta-alueilla ja niiden menekin uskotaan olevan hyvä.  Muutaman 
vuoden hiljaisemman jakson jälkeen myös muut tuottajat ovat alkaneet 
kiinnostua asumisoikeuskohteiden käynnistämisestä. Helsingin 
kaupunki on ollut merkittävä asumisoikeusasuntojen tuottaja 
suhdannetilanteesta riippumatta. 

Asumisoikeusasunnon haluttavuuteen vaikuttaa ratkaisevasti perittävä 
käyttövastike. Helsingin omistaman asumisoikeusyhtiön, Helsingin 
Asumisoikeus Oy:n käyttövastikkeet ovat olleet edullisia markkinoilla 
yleisesti perittäviin vastikkeisiin verrattuna. Vaikka pääomakuluja 
voidaan tasata asumisoikeusyhtiön sisällä, vanhojen asuntojen 
alhaisempi laatutaso uusiin asuntoihin verrattuna rajoittaa käytännössä 
tasausmahdollisuuksia. 
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Asumisoikeusjärjestelmän jatkuvuuteen kohdistuu valtion taholta 
paineita. On mm. katsottu, ettei valtion tuen myöntäminen 
asumisoikeusasunnoille ole perusteltua, koska asukasvalinta ei 
tapahdu sosiaalisin perustein. Lisäksi se, että asumisoikeusasuntojen 
omistaja ei  joudu sijoittamaan järjestelmään omia pääomia, on 
herättänyt keskustelua.

Rahoitusmahdollisuudet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lainavaraukset 2012

ARA -rahoitteinen vuokra- ja asumisoikeustuotanto rahoitetaan 
korkotukilainoin. Toimistolla on tällä hetkellä osalle hankkeista 
korkotukilainavaraukset. 

Valtion talousarvioon on vuodelle 2012 varattu korkotukilainoitukseen 
1,025 milj. euroa, mikä on 50 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. 
Valtuuksia jaettaessa on painotettu vuokra-asuntotuotantoa, jonka 
osuus kaikista korkotukilainoista on 79 %. Normaaliin vuokra-
asumiseen ohjataan 430 milj. euroa eli 42 % jaetusta valtuudesta ja 
erityisryhmien asumiseen 380 milj. euroa eli 37 %. 

Vuoden 2012 valtion talousarvion korkotukivaltuuksilla voidaan 
rakentaa noin 7000 uutta ja peruskorjata noin 7000 asuntoa. Vuokra-
asuntojen lisäksi käyttösuunnitelma mahdollistaa noin 1000 
asumisoikeusasunnon lainoittamisen.

Valtion myöntämät avustukset

Valtion myöntämiä avustuksia tullaan hakemaan ARAn (Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus) ohjeiden mukaisesti. 

Valtion talousarviossa on vuodeksi 2012 erityisryhmien 
investointiavustuksiin varattu 110 milj. euroa (110 milj. euroa v. 2011) 
ja korjaus- ja energia-avustuksiin 55,5 milj. euroa (90,5 milj. euroa v. 
2011).  

Vuonna 2012 avustuksia hissien korjaamiseen ja perusparannuksen 
suunnitteluun ei myönnetä. Myöskään avustusta vuokra- ja 
asumisoikeusasuntojen rakentamisen vauhdittamiseen 
(käynnistysavustus) ei vuonna 2012 myönnetä. 

Omistusasuntotuotannon rahoitus

Omistuskohteiden tavanomainen rahoitusrakenne on ostajien 60 %:n 
omarahoitusosuus ja 40 %:n yhtiölaina. Omistusasuntojen 
kauppahintojen maksuerät määritellään siten, että ostajat maksavat 
maksuerät rakennustyön edistymisen mukaan ja viimeisen erän 
muuton yhteydessä. Omistusasuntojen yhtiölainojen laina-ajaksi on 
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sovittu 25 vuotta, joista kolme ensimmäistä vuotta ovat 
lyhennysvapaita. 

Lainakilpailutukset

Kaikki rakennushankkeiden lainat kilpailutetaan (vuokra-, 
asumisoikeus- ja peruskorjauskohteiden korkotukilainat sekä myytävän 
omistusasuntotuotannon yhtiölainat). Tarjouksia pyydetään yleensä 4-6 
rahoituslaitokselta. Vuoden 2012 aikana arvioidaan kilpailutettavan 
noin 280 milj. euron lainamäärä. 

Rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne heijastuu todennäköisesti 
vuonna 2012 mahdollisuuksiin saada lainatarjouksia. Rahoituslaitokset 
ovat ilmoittaneet marginaalien nostoista vuodelle 2012.

Kaupungin toimenpiteet

Rakennusaikana lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen on käytettävissä 
Helsingin kaupungin käyttöluotto. Vuokra- ja asumisoikeuskohteiden 
mahdollisesti kohonneet rakennuskustannukset ja korkotukikohteisiin 
rakennettavat liiketilat rahoitetaan kaupunginhallituksen myöntämällä 
Helsingin kaupungin primäärilainalla. 

Kaupunginvaltuustossa vuoden 2008 lopussa päätetty kaupungin 
kiinteistöyhtiöiden omarahoituslainojen omavelkainen takaus jatkuu 
edelleen.   

Alustavat vuosien 2013 ja 2014 tuotanto-ohjelmat

Uudisrakentaminen

Tonttivarannon perusteella vuoden 2013 alustavassa tuotanto-
ohjelmassa on n. 954 asuntoa.

Alustavat tuotantomäärät hallinta- ja rahoitusmuodoittain v. 2013:

ARA-vuokra 354 kpl
Asumisoikeus ja muu välimalli 298 kpl
Hitas-omistus 240 kpl
Sääntelemätön omistus   62 kpl
YHTEENSÄ 954 kpl

Alustavat tuotantomäärät osoittavat, että vuonna 2013 ei saavuteta 
MA-ohjelman mukaisia ARA-tuotantotavoitteita.

Alustavat tuotantomäärät hallinta- ja rahoitusmuodoittain v. 2014:
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Tonttivarannon perusteella vuonna 2014 on mahdollista käynnistää n. 
1350 asunnon rakentaminen.

ARA-vuokra   740 kpl
Asumisoikeus ja muu välimalli   300 kpl
Hitas-omistus   278 kpl
Sääntelemätön omistus      0 kpl
YHTEENSÄ 1318 kpl

Alustavat tuotantomäärät osoittavat, että vuosina 2013 ja 2014 ei ole 
mahdollista saavuttaa MA- ohjelman mukaista ARA -tuotantotavoitteita, 
mutta tilannetta voidaan parantaa uusilla tonttivarauksilla.

MA -ohjelman mukaisten välimuodonkohteiden ja sääntelemättömien 
omistuskohteiden hallinta- ja rahoitusmuodot täsmentyvät myöhemmin 
suunnittelun alkaessa.

Vuoden 2013 ja 2014 tuotantoon varattujen tonttien rakentaminen 
voidaan käynnistää edellyttäen, että tonttien kaavallisten tai teknisten 
valmiuden viiveet tai markkinatilanne eivät muodosta esteitä.

Peruskorjaus

Korjausrakentamisen määrän ennakoidaan olevan noin 1 000 asuntoa 
vuodessa.  Korkean korjausasteen hankkeisiin tulee saada riittävän 
ajoissa omistajan ennakkosuostumukset. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tuotantoraportti 2012,uudistuotanto
2 Tuotantoraportti 2012, peruskorjaus
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§ 23
Selvitys Hitas-asuntojen arvontamenettelystä

HEL 2012-001761 T 10 07 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä asuntotuotantotoimiston 
selvityksen Hitas-asuntojen varaamiseen sovellettavasta 
arvontamenettelystä tiedoksi.

Samalla toimikunta päätti kehottaa asuntotuotantotoimistoa 
kokeilemaan jossakin Hitas-kohteessa, miten Hitas-järjestelmään 
sisältyvät periaatteet perheasuntojen suuntautumisesta lapsiperheille 
voidaan arvonnan yhteydessä toteuttaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä asuntotuotantotoimiston 
selvityksen Hitas-asuntojen varaamiseen sovellettavasta 
arvontamenettelystä tiedoksi.

Esittelijä

Asuntotuotantotoimikunta päätti 28.4.2010, että 
asuntotuotantotoimiston tuottamien Hitas-asuntojen varaamisessa 
siirrytään arvontaan ja että arvontamenettelyä sovelletaan toistaiseksi. 
Menettelyyn vahvistettiin seuraavat periaatteet: ennen arvontaa 
kohteesta julkaistaan ilmoitus joko internetin tai laajalevikkisen 
sanomalehden asuntomyyntisivuilla ja lisäksi aina ATT:n omilla 
internet-sivuilla. Tämän jälkeen asuntoja voidaan hakea joko 
sähköpostilla, sähköisellä lomakkeella tai täyttämällä hakulomake 
asuntotuotantotoimistossa.  Asunnot ovat haettavana vähintään viikon 
mittaisen hakuajan, jonka jälkeen suoritetaan arvonta.  Arvonnassa 
hakijat / hakijat saavat järjestysnumeron, jonka mukaisessa 
järjestyksessä asuntoja tarjotaan.

Asuntotuotantotoimisto valmisteli asuntotuotantotoimikunnan 
päätökseen perustuen Hitas-asuntojen varaamista koskevan 
arvontajärjestelmän käyttäen konsulttina T Know –How Oy –nimistä 
yritystä. Järjestelmä valmistui niin, että se voitiin ottaa käyttöön heti 
toimikunnan päätöstä seuranneen ensimmäisen Hitas-kohteen Asunto 
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Oy Helsingin Flooranaukion varauksia tehtäessä  kesäkuussa 2010. 
Kohteessa oli yhteensä 48 asuntoa ja hakemuksia siihen saatiin 
kaikkiaan 1344 kappaletta. Sen jälkeen kaikissa viidessä markkinointiin 
tulleessa Hitas-kohteessa on noudatettu arvontamenettelyä. Eniten 
hakemuksia on ollut Asunto Oy Helsingin Välimeri –nimisessä yhtiössä, 
yhteensä 1566, asuntoja ko. kohteessa on 69 kappaletta. 

Arvontajärjestelmän perusperiaate on, että haettuihin asuntoihin 
muodostuu hakijoista etusija, jonka mukaan asuntoa tarjotaan 
varattavaksi. Julkisuudessa saatetaan keskustella harhaanjohtavasti 
Hitas-asuntojen arvonnasta, josta siis ei ole kysymys.

Kukin hakija voi hakea kahta asuntoa, toisin sanoen hän voi olla 
halutessaan jonossa kahteen eri asuntoon.  Ensimmäisessä 
arvonnassa Asunto Oy Helsingin Flooranaukion tapauksessa 
vaihtoehtoja saattoi esittää viisi kappaletta. Tämä hidastaa kuitenkin 
mahdollisissa peruutustapauksissa varausjärjestyksen läpikäyntiä 
tuomatta asukkaalle varsinaista hyötyä asuntokohtaisten jonojen 
kasvaessa samassa suhteessa.

Arvontajärjestelmään on tehty joitakin yksittäisiä teknisluonteisia 
parannuksia saatujen kokemusten perusteella ja järjestelmän voidaan 
todeta toimivan varsin hyvin

Arvonta suoritetaan hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuajan 
päättymisen jälkeen varataan kaksi päivää siltä varalta, että joku 
mahdollinen hakija ei ole saanut automaattikuittausta arvontaan 
osallistumisestaan ja asia vaatii mahdollista selvittämistä.

Alusta alkaen on ollut käytäntönä, että arvonnan suorittaa 
asuntotuotantotoimistossa järjestelmän toimittamisesta vastannut 
konsultti ja sitä valvoo kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 
lakimies. Lisäksi paikalla on asuntotuotantotoimiston asuntomyynnistä 
vastaavaa johtaja ja muuta myyntihenkilöstöä.

Arvontajärjestelmän ensisijaisena etuna on se, että asunnon 
hakeminen ei ole kiinni siitä, pystyykö hakija olemaan myyntiin 
yhteydessä juuri sillä hetkellä kun asunnot tulevat varattaviksi. Tämä 
saattaa kaikki hakijat samanarvoiseen asemaan, koska myynnin 
alkaessa hakuaikaa on aina vähintään yksi viikko. Asuntojen esitteet 
julkaistaan asuntotuotantotoimiston internet-sivuilla jo ennen hakuaikaa 
heti niiden valmistuttua.

Arvontajärjestelmän käytännön etuna voidaan pitää myös sitä, että 
arvonnan tapahduttua asiakaspalvelu kohdistuu ensisijassa parhaan tai 
parhaiden arvontanumeroiden saaneisiin hakijoihin, koska heikomman 
sijoituksen saaneet jäävät tavallisesti odottamaan omaa mahdollista 
vuoroaan.  Tällä on suuri merkitys esimerkiksi erittäin suosituilla ranta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 33 (40)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/10
08.02.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 +358 9 310 32337 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Tilinro Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.hel.fi/att 800012-62637 F102012566

alueilla sijaitsevien kohteiden kohdalla, koska asuntotuotantotoimiston 
henkilöstöresurssit ovat kuitenkin suhteellisen niukat.

DI Kari Teittinen esittelee järjestelmää kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
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§ 24
Asuntotuotantotoimiston henkilökuntayhdistyksen avustusanomus

HEL 2012-000557 T 02 02 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti myöntää Asuntotuotantotoimiston 
henkilökuntayhdistykselle avustusta vuoden 2012 harrastus- ja 
virkistystoimintaan 6.500 euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Eero Lehtomäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 32371

eero.lehtomaki(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee myöntää Asuntotuotantotoimiston 
henkilökuntayhdistykselle avustusta vuoden 2012 harrastus- ja 
virkistystoimintaan 6.500 euroa.

Esittelijä

Toimiston henkilökunnan perustaman Asuntotuotantotoimiston 
henkilökuntayhdistyksen tarkoituksena on kannustaa ja ylläpitää 
vapaa-ajan harrastuksia sekä kohottaa viraston työntekijöiden 
yhteishenkeä.

Asuntotuotantotoimiston henkilökuntayhdistys anoo toimikunnalta 
avustusta 6.500 euroa henkilökunnan hyvinvointia ja virikkeisyyttä 
kehittävään kulttuuri-, virkistys-, urheilu- ja vapaa-ajan toimintaan 
vuodelle 2012.

Yhdistyksen tukeminen on osa viraston työhyvinvointiohjelmaa.

Asuntotuotantotoimikunta on myöntänyt yhdistykselle avustusta 
vuosittain.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Eero Lehtomäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 32371

eero.lehtomaki(a)att.hel.fi
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§ 25
Helsingin kaupungin asunnot Oy/ Rastilantie 5:n 
peruskorjausurakan lisätyöt

HEL 2012-000640 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin 
kaupungin asunnot Oy/Rastilantie 5:n kokonaisurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä 250.000 eurolla (sis. alv 23 %) 
siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Ulla Mehik, projektipäällikkö, puhelin: 310 32290

ulla.mehik(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Rakennuttamissopimus
2 Lisätyöt, selvitys

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Helsingin kaupungin asunnot Oy/Rastilantie 5:n kokonaisurakan 
lisätöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä 250.000 eurolla (sis. alv 
23 %) siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Vuosaaressa (t. 54033/3) osoitteessa Rastilantie 5. 
Urakkasopimus on allekirjoitettu 4.6.2010. Kokonaisurakoitsija on 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy.

Kohteen kokonaisurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 
4.209.140 euroa.

Nyt tilattavien lisätöiden kustannukset ovat 250.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 210.457 euroa. Toimikunta on kokouksessaan 
26.1.2011 myöntänyt lisätöihin 455.000 eroa siten, etteivät ne vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Peruskorjauksessa julkisivujen sandwich-elementtien ulkokuori on 
poistettu ja ulkokuoren korvaavalle julkisivumuuraukselle on tehty 
perustukset. Elementtien virheellisyyden laajuutta ei ole voitu arvioida 
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rakenteita purkamatta. Elementtien ulkokuorien purkamisen jälkeen on 
havaittu, että elementtien sisäkuoressa on betonipullistumia ja 
sisäkuoren laatu vaihtelee talojen välillä. Suurin osa muutostöistä on 
aiheutunut julkisivuelementtien sisäkuoren epätasaisuuksien 
oikaisemisesta. Elementtien sisäkuorien laatu on ollut huonoin 
viimeisenä korjaukseen tulleessa talossa. Elementtien pinnat on ollut 
tarpeen oikaista, jotta lämmöneristys on voitu asentaa asianmukaisesti. 

Lisäksi kustannuksia on aiheutunut mm. kiinteistöyhtiön toivomuksesta 
tehdystä piha-alueen sadevesijärjestelmän parantamisesta sekä 
vanhojen parvekkeiden korjauksista ja yhden vaatehuonelinjan 
ilmastoinnin korjauksesta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Ulla Mehik, projektipäällikkö, puhelin: 310 32290

ulla.mehik(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Rakennuttamissopimus
2 Lisätyöt, selvitys

Päätöshistoria

Asuntotuotantotoimikunta 25.01.2012 § 11

Pöydälle 25.01.2012

HEL 2012-000640 T 02 08 03 01

Päätös

Todettiin, että yhtiön nimi on muuttunut 1.1.2012 Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:ksi. Asuntotuotantotoimikunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Ulla Mehik, projektipäällikkö, puhelin: 310 32290

ulla.mehik(a)att.hel.fi
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§ 26
Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että rakennuslautakunnan ja 
asuntotuotantotoimikunnan yhteispalaveri pidetään 5.6.2012 
iltapäivällä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 27
Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti pitää seuraavan kokouksensa 
keskiviikkona 22.2.2012 klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee pitää seuraavan kokouksensa 
keskiviikkona 22.2.2012 klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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Asuntotuotantotoimikunta

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Markku Nyyssölä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jarmo Laaksonen Laura Yrjänä

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 16.02.2012 ja asianosaista 
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana 
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.
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