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§ 126
Heka Puotinharju Korsholmantie 9, peruskorjauksen 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2012-011700 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka 
Puotinharju Korsholmantie 9 lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 323.495,80 
eurolla (sis. alv 23 %) siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan 
tilausvaltuuteen.

Käsittely

Kauko Koskinen: 
Päätöksessä rikottiin Helsingin kaupungin yleistä hallintomenettelyä, 
jonka mukaan asia voidaan yhden lautakunnan (toimikunnan) jäsenen 
pyynnöstä jättää kerran pöydälle ilman äänestystä.

Esittelijän väite siitä, että kaupunki joutuisi maksamaan lisä- ja 
muutostöistä viivästyskorvauksia tuntuu hieman oudolta ottaen 
huomioon , että edellinen kokous jätettiin pitämättä. Jos se olisi 
vaivauduttu pitämään, olisi viivästyskorvaukset vältetty.

Päätösehdotuksessa ei ole myöskään mitään euromääräistä summaa, 
joten katson, että toimitusjohtajalle ei ole voitu antaa oikeutta lisätöiden 
tilaamiseen.

Lisäksi katson, että he joiden toiminnasta tai toimimattomuudesta lisä- 
ja muutostyöt ovat aiheutuneet on pantava niistä vastuuseen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Heka Puotinharju Korsholmantie 9 lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä , 
eurolla (sis. alv 23 %) siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan 
tilausvaltuuteen.
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Esittelijä

Kohde sijaitsee Puotilassa korttelissa 45076 tontilla 1.  Urakkasopimus 
on laadittu 6.5.2011. Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus  Oy. 
Kohteen rakennesuunnittelija on TeeMan Oy.

Kohteen urakkasumma on 4.697.000 euroa.

Nyt tilattavien lisätöiden (tarjoukset nro:t 12 B, 29 C, 30 B, 48 C, 49 D, 
54 C, 55 B, 62 A, 66 A, 67 B, 72, 76, 77, 81) kustannukset ovat 
323.495,80 euroa.(sis. alv 23 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 234.850 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 178.761 euroa. 

Nyt hyväksytettävät kustannukset ovat aiheutuneet pääosin siitä, että 
kohteeseen suunniteltujen uusien parvekkeiden kannatusratkaisu on 
jouduttu muuttamaan urakan aikana, ennen kuin parvekkeiden 
asennustyö oli suunniteltu aloitettavaksi.

Urakkasopimuksen mukaisesti parvekkeet oli suunniteltu tuettavaksi 
rakennuksen runkoon ns. ripustetuiksi parvekkeiksi. Työn aikana 
urakoitsijan suunnittelija, jonka tehtävänä oli laatia parvekkeiden 
konepajakuvat, ilmoitti, että parvekkeiden tuentatapaan sisältyy riskejä.

Urakoitsijan suunnittelijalta Finnmap Consulting Oy:ltä saatujen 
kommenttien perusteella ATT tilasi parvekkeiden rakennesuunnittelun 
ulkopuolisen tarkastuksen Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:ltä. 
Kohteen rakennesuunnittelija TeeMan Oy korjasi ja täydensi 
parvekkeiden rakennesuunnitelmia toukokuussa 2011 Insinööritoimisto 
Lauri Mehto Oy:n ohjeiden mukaisesti. Suunnitelmakorjausten jälkeen 
Insinööritoimsito Lauri Mehto Ilmoitti tarkastuslausunnossaan 
30.5.2011, mm. että suunnitelmat täyttävät Suomen RakMK:n ja 
eurokoodien mukaisen laatu-, vaatimus- ja varmuustason.

Suunnitelmissa edelleen olleiden puutteiden takia ATT pyysi Finnmap 
Consulting Oy / Anssi Kolehmaiselta lausuntoa parvekkeiden 
rakennesuunnitelmien asianmukaisuudesta.

Finnmap Consulting Oy / Anssi Kolehmaisen lausunnon perusteella 
ATT päätti muuttaa parvekkeet maasta pilareilla tuetuiksi. 
Kannatusjärjestelmän muutos oli perusteltua mm. koska ripustettujen 
parvekkeiden vetotankojen ankkurointia ei olisi käytännössä ollut 
mahdollista toteuttaa määräysten mukaisesti reunaetäisyyksien 
alittumisen ja sallittujen kuormien ylitysten takia.

Parvekkeiden tuennan muutos aiheutti tältä osin töiden keskeytyksen ja 
edellytti korvaavien suunnitelmien laatimista. Parvekeasennusten 
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keskeytys on aiheuttanut urakka-ajan ylityksen noin neljällä 
kuukaudella. Parvekkeiden tuentamuutokset teetetään 
omakustannushintaisina töinä YSE 1998 § 47 mukaisesti.

Parvekkeiden tuennan muutosten aiheuttamat lopulliset kustannukset 
sekä urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset tuodaan 
toimikunnan käsiteltäväksi sen jälkeen kun kustannukset ovat tiedossa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi


