



§ 152

Heka Myllypuro Yläkiventie 5 LVIA-urakan lisätyön tilaaminen

HEL 2012-013977 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro Yläkiventie 5:n LVIA-urakan lisätyön (tarjous nro YH2) Vantaan Teknoilma Oy:ltä hintaan 6.955,66 euroa (sis. alv 23 %) siten, ettei se vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Käsittely

Vastaehdotus:

Kauko Koskinen: Lisäksi asuntotuotantotoimikunta velvoittaa asuntotuotantotoimiston perimään suunnittelijalta lisätyöstä aiheutuneet kustannukset, koska kysymys on suunnitteluvirheestä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättäneen oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro Yläkiventie 5:n LVIA-urakan lisätyön (tarjous nro YH2) Vantaan Teknoilma Oy:ltä hintaan 6.955,66 euroa (sis. alv 23 %) siten, ettei se vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Myllypurossa, tontilla 45142/15, osoitteessa Yläkiventie 5.

LVIA-urakan urakkasopimus on laadittu Vantaan Teknoilma Oy:n kanssa ja urakkasopimuksen mukainen hinta on 547.350 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 27.367,50 euroa. Lisäksi toimikunta on myöntänyt LVIA-urakan lisätöihin 37.932,39 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 63.347,32 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 6.955,66 euroa (sis. alv 23 %). Kustannukset ovat aiheutuneet B-talon kellarin putkien



ja arinoiden väistöistä, jotka jouduttiin tekemään tilojen mataluuden takia (kellarin huonekorkeus on huomattavan matala).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi