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§ 33
Heka Arabianranta Lontoonkujan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2012-017378 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisesti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Arabianranta 
Lontoonkujan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä arvonlisäverottomaan hintaan 
56.655,66 euroa (verollisena 70.253,02 euroa, alv 24 %) siten, etteivät 
ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858

petteri.karling(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Heka Arabianranta Lontoonkujan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 
69.686,47 euroa (sis. alv 23 %) siten, etteivät ne vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Heka Arabianranta Lontoonkuja on rakennettu tonteille 23100/ 82 (os. 
Brysselinkatu 6) ja 23100/83 (os. Lontoonkatu 5). Kohteessa on 74 
asuntoa (yhteensä 5087,5 asm²). Asukkaat ovat muuttaneet 
27.12.2011.

Urakkasopimus on allekirjoitettu 25.5.2010. Rakennusurakoitsija on 
Lujatalo Oy.

Kohteen rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 
10.341.096 euroa.

Nyt tilattavien lisätöiden (tarjoukset nrot 10B ja 15B) kustannukset ovat 
69.686,47 euroa (sis. alv 23 %).

Nyt tilattavat lisä- ja muutostyöt liittyvät muutostöinä tilattuihin 
perustusmuutoksiin, jotka ovat aiheutuneet pohjaolosuhdeongelmista ja 
pohjarakentamisen virheellisistä lähtötiedoista sekä lisätyönä 
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tilattavista kylpyhuoneiden kaatolattioiden sähköisen 
lattianlämmityksen vaatimista raudoituksista.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 517.054,80 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä  
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 485.046,46 euroa.

Muutostöiden 5 %:n ylärajan ylitys on aiheutunut pääosin 
pohjarakentamiseen liittyvistä kantavuusongelmista ja virheellisistä 
pohjarakentaminen olosuhdetiedoista (71 % kustannuksista), 
rakennusvalvontaviranomaisen esteettömyys- ja 
turvallisuusvaatimuksista (8 % kustannuksista) sekä 
urakkakilpailutuksen jälkeisistä laadunparannuksista (9 % 
kustannuksista).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858

petteri.karling(a)att.hel.fi


