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§ 146
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 kokonaisurakkaan kuulumattomat 
työt

HEL 2013-011300 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka 
Kansanasunnot Kortteli 819 lisätöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat 
Oy:ltä 61.482,91 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä 61.482,91 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Käpylässä, tonteilla 25819/1 ja 25810/1, seuraavissa 
seuraavissa osoitteissa:

Kortteli 819

 Pohjolankatu 9, 11, 13, 15
 Sampsankatu 26, 28,  30, 32
 Pellervonkatu 10, 12
 Osmontie 23, 25, 27

Kortteli 810

 Tapiolantie 1
 Osmontie 33

Kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakkasopimus on laadittu 6.3.2013. Sopimuksen mukainen hinta on 
7.584.832 euroa.
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Työn aikana on ilmennyt talojen 1 ja 2 perustusten tuennan 
vahvistamisen tarpeellisuus, koska perustuksissa on todettu 
sortumavaara. Lisäksi alueyhtiö on ehdottanut huoltorakennuksen 
vesikaton uusimista tehtäväksi samassa yhteydessä asuintalojen 
vesikaton uusimisen kanssa. Esitetyt työt eivät ole kuuluneet urakkaan.

Uudenmaan Mestari-Rakentajat on antanut tarjoukset em. lisätöistä 
yhteiseen lisähintaan 61.482,91 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu 22.062,17 eurolla.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi


