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Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Lehtokuusaman rakennusurakan lisatoita
Rakennus- ja insinddritoimisto Tricon Oy:lta 27.686,09 eurolla (alv 24
%) siten, etta se ei vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelija

Kohde sijaitsee Haagassa tontilla 29128/2. Urakkasopimus on laadittu
8.7.2011. Kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja insindoritoimisto Tricon
Oy.

Kohteen kokonaisurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on
3.767.077,10 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 188.353,86 euroa. Lisatdita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa 181.728,88 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 27.686,09
euroa. Kustannuksia ovat aiheuttaneet lisatyona tilatut patterien
nakosuojat, maaperan poikkeaminen pohjatutkimuksista ja takuuaikana
tehdyt suunnitelman parannukset.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
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Juhani Ristola, projektipaallikkd, puhelin: 310 32374
juhani.ristola(a)att.hel.fi
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