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§ 159
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2012-015888 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Kiinteistö 
Oy Helsingin Palveluasunnot / Sofianlehdon rakennusurakan lisätöitä 
YIT Rakennus Oy:ltä 564.345,08 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne 
vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi
, puhelin

Liitteet

1 Luettelo lisä- ja muutostöistä

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot / Sofianlehdon rakennusurakan 
lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 564.345,08 eurolla (alv 24 %) siten, 
etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Kumpulan kaupunginosassa 
tontilla 24949/2. 

Hanke perustuu 27.5.2008 tehtyyn sosiaalilautakunnan päätökseen 
kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen 
kehittämishankkeesta (ASU-hanke).

Urakkasopimus on laadittu 13.1.2012. Rakennusurakoitsija on YIT 
Rakennus Oy.

Kohteen urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.579.270 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 328.963,50 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 305.894,85 euroa.
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Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 564.345,08 
euroa. Kustannuksia ovat aiheuttaneet lisääntyneet rakenteet ja 
käyttäjämuutokset.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi
, puhelin

Liitteet

1 Luettelo lisä- ja muutostöistä


