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Kokouspaikka Kaupungintalo aulakabinetti 4

Läsnä

Jäsenet

Karhu, Jessica puheenjohtaja
Koskinen, Kauko varapuheenjohtaja
Koskela, Antti saapui 8:13, poissa: 164§, 165§, 

166§
Louekari, Turkka
Vierunen, Maarit saapui 8:08, poissa: 164§, 165§, 

166§

Muut

Marjamaa, Sisko toimitusjohtaja
Mykkänen, Risto rakennuttamisjohtaja
Nyyssölä, Markku yksikön johtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Tuuttila, Juhani osastopäällikkö

poistui 8:51, poissa: 169§, 170§, 
171§, 172§

Åhlgren, Harry johtava kaupunginasiamies
Kiesilä, Jari asiantuntija
Kivisyrjä Seidi, asiantuntija

poistui 8:54, poissa: 170§, 171§, 
172§

Kupari, Tuula asiantuntija
Olikainen, Ahto asiantuntija

saapui 8:07, poistui 8:29, läsnä: 
167§

Tiittula, Ilpo asiantuntija
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§ 164
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Turkka Louekarin (varsinainen) ja 
Kauko Koskisen (varalla) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      (varalla     ) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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§ 165
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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§ 166
Ilmoitusasiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan 
ilmoitusasian:

1. Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 30.9.2013

Alueellisen osallistumisen kokeilun eteneminen

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan raportin 
alueellisen osallistumisen kokeiluun valittujen hankkeiden 
etenemisestä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä tiedoksi seuraavan 
ilmoitusasian:

1. Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 30.9.2013

Alueellisen osallistumisen kokeilun eteneminen

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan raportin 
alueellisen osallistumisen kokeiluun valittujen hankkeiden 
etenemisestä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Oheismateriaali

1 Alueellisen osallistumisen kokeilu väliraportti 13.9.2013
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§ 167
Heka Lassila Laurinniityntie 14 luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2013-012603 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Teema-arkkitehdit Oy:n 
laatimat Heka Lassila Laurinniityntie 14 luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: +3589310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee hyväksyä Teema-arkkitehdit Oy:n 
laatimat Heka Lassila Laurinniityntie 14 luonnospiirustukset.

Esittelijä

Heka Lassila Laurinniityntie 14  rakennetaan Pohjois-Haagaan, tontille 
29199/4, os. Laurinniityntie 14. Kohteeseen tulee  26 vuokra-asuntoa, 
joista yksi on sosiaaliviraston 205 m2 perhekoti  (2297,5 asm²). 
Asuntojen keskipinta-ala on 88,0 asm² (keskipinta-ala ilman perhekotia 
on 83,7 m2).

Asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja on 10.12.2012 valinnut kohteen 
arkkitehtisuunnittelijaksi Teema-arkkitehdit Oy:n.

Luonnoksista lasketut rakennuskustannukset koko hankkeen osalta 
ovat 3.479 e/asm2 (normaaliasunnot 3.461 e/asm2 ja perhekoti 3.660 
e/asm2). Arvio alittaa hankesuunnitteluvaiheen 
rakennuskustannusindeksillä 106,9 (8/13; 2010 = 100) päivitetyn arvion 
3,0 % (108 e/asm2). Kun arvioon lisätään autokatosten kustannukset, 
kunnallistekniset liittymismaksut ja tontin rakennusaikainen vuokra, 
saadaan hankinta-arvoksi koko hankkeen osalta 3.593 e/asm2.

Hankinta-arvo on arviolta 8,25 milj. euroa (3.593 e/asm²). 

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.
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Energiatehokkuusluokka ennen 1.7.2012 muuttuneiden määräysten 
mukaan on  A.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2014 kesällä.

Hankkeelle on haettu valtion korkotukilainavaraus.

Kohteen asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra, ilman 
vuokrien tasausta on korkotukilainoitettuna 10,52 e/m2/kk, kun 
hoitokuluina käytetään 6,10 e/m2/kk (sisältää tontinvuokran).

Perhekodille rakennettavan asunnon keskimääräinen laskennallinen 
vuokra on korkotukilainoitettuna 9,31 e/m2/kk, jos investointiavustusta 
saadaan 25 % arvonlisäverottomasta hinnasta ja hoitokuluina 
käytetään 6,10 e/m2/kk (sisältää tontinvuokran).

Arkkitehti Ahto Ollikainen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: +3589310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
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§ 168
Huoneistotyyppien määräytyminen

HEL 2013-012839 T 10 07 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi huoneistotyyppien 
määräytymisestä annetun selvityksen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä tiedoksi huoneistotyyppien 
määräytymisestä annetun selvityksen.

Esittelijä

Asuntotuotantotoimisto toteuttaa AM-ohjelman tavoitteiden mukaista 
asuntotuotantoa. ATT:n tuotannon hallinta- ja rahoitusmuodot 
määräytyvät siten, että puolet tuotannosta tulee olla valtion tukemaa 
vuokra-asuntotuotantoa, 40 prosenttia välimuodon eli Hitas- ja 
asumisoikeustuotantoa ja 10 prosenttia vapaarahoitteista tuotantoa.

Perheasuntojen eli vähintään kahden makuuhuoneen asuntojen riittävä 
osuus asuntotuotannosta tulee AM-ohjelman mukaan turvata. Hitas-
omistusasuntotuotannossa noin 50-60 % asunnoista tulee toteuttaa 
perheasuntoina, sääntelemättömässä tuotannossa 30-40 %. 
Pientalotuotannossa valtaosan tulee olla perheasuntoja. 
Perheasunnoksi on määritelty vähintään kahden makuuhuoneen 
asunnot. Hitas-asunnoissa tulee kokeiltavaksi malli, jossa asunnon 
arvontavaiheessa lapsiperheille annetaan etusija perheasuntoihin. 
Näillä kaikilla toimenpiteillä pyritään turvaamaan lapsiperheiden 
mahdollisuudet omistusasumiseen Helsingissä.

Perheasuntovaatimus ei koske kaupungin vuokrataloja eikä 
asumisoikeustaloja. Niitäkin koskee kuitenkin AM-ohjelman tavoite 
asukasrakenteen monipuolisuudesta, mikä tarkoittaa muun muassa 
lapsiperheille soveltuvien asuntojen rakentamista myös silloin, kun 
suurin kysyntä kohdistuu pieniin asuntoihin. Tilastohavainnot tukevat 
sitä, että lapsiperheiden poismuutto Helsingistä on hieman vähentynyt 
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ja kouluikäisten määrä kääntyy ennusteiden mukaan nousuun vuoden 
2015 tienoilla. Asuntotarjonnalla voidaan siis osaltaan mahdollistaa 
lapsiperheiden jääminen Helsinkiin.

AM-ohjelman lisäksi asuntokokoa ohjataan toisinaan 
tontinluovutusehdoissa sekä asemakaavoissa. Asemakaava etenkin 
pientalovaltaisilla alueilla voi sisältää sellaisia elementtejä, jotka 
ohjaavat suuriin asuntokokoihin silloinkin, kun kaavaan ei ole kirjoitettu 
keskipinta-alavaatimusta. Suuremmille asunnoille voisi olla tarvettakin, 
mutta myytävässä tuotannossa kokonaishinta niissä kohoaa usein 
tavallisen perheen ulottumattomiin. Se näkyy osalla alueista suurten 
perheasuntojen heikkona kysyntänä. Heikosta kysynnästä ei voida 
siten päätellä, että Helsingissä ei olisi tarvetta perheasunnoille.

Asuntokoko ei kerro suoraan kaikissa tapauksissa asuntokunnan 
koosta. Hyvin toimeentulevilla alueilla suurten asuntojen asuntokunnat 
ovat keskimääräistä pienempiä. Joillakin Itä- ja Pohjois-Helsingin 
asuinaluilla asutaan keskimääräistä ahtaammin, vaikka asuntojen 
keskikoko ylittää kaupungin keskiarvon. Asuntokunnan 
asumisväljyyteen vaikuttaa selvimmin tulotaso.

Viime kädessä asuntojakaumaa tutkitaan hankekohtaisesti 
hankesuunnitteluvaiheessa. Yllä mainittujen lähtökohtien lisäksi 
selvitetään hankkeeseen soveltuva rakennustyyppi ja sovitetaan siihen 
huoneistojakauma. Huoneistojakaumaan vaikuttavat talotyypin lisäksi 
muut asemakaavalliset lähtökohdat, esimerkiksi rajoitukset 
huoneistojen avautumisessa. Huoneistojakaumaan ja rakennuksen 
perusratkaisuun vaikuttaa myös rakennuslainsäädäntö, esimerkiksi 
pelastusmahdollisuudet sekä määräykset asuinhuoneen pääikkunan 
avautumisesta. Huoneistojakaumassa pyritään tehokkaaseen ja 
taloudelliseen lopputulokseen asuinviihtyisyyttä unohtamatta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) ohjaa lisäksi omissa 
kohteissaan huoneistojakaumaa. Yleisellä tasolla ohjaus koskee 
tavoiteltavia keskipinta-aloja. Huoneistojakaumaa käsitellään Hekan 
kanssa aina kohdekohtaisesti ja kaavailtu huoneistojakauma 
käsitellään Hekan hallituksessa hankesuunnitelman hyväksymisen 
yhteydessä. Huoneistovalikoima tarkentuu aina varsinaisen 
suunnittelun aikana ja lopulta kaikkien hallintamuotojen luonnokset 
käsitellään asuntotuotantotoimikunnassa. Tämän jälkeen muutokset 
huoneistojakaumassa ja huoneistojen koossa ovat yleensä vähäisiä.

Tasapainoinen talokohtainen asukasrakenne syntyy useimmiten 
useampaa asuntokokoa yhdistämällä, painottamatta liikaa mitään 
asuntokokoa. Normaalissa lamellirunkoisessa kerrostalossa tarvitaan 
sekä läpitalon suurempia huoneistoja, että pienempiä yhteen suuntaan 
avautuvia huoneistoja taloudellisen, tehokkaan ja viihtyisän 
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kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi pääosin pienistä 
asunnoista koostuva rakennus johtaa helposti pimeisiin 
porrashuoneisiin tai keskikäytävämäisiin ratkaisuihin. Lisäksi yhteen 
porrashuoneeseen ei tulisi avata kovin suurta määrää eri asuntoja 
asumisrauhan turvaamiseksi.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
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§ 169
Asuntotuotantotoimiston vuoden 2013 talousarvion kolmas 
toteutumisennuste

HEL 2013-005199 T 02 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2013 
kolmannen toteutumisennusteen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Ilpo Tiittula, taloussuunnittelija, puhelin: 310 32298

ilpo.tiittula(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 3 2013

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2013 
kolmannen toteutumisennusteen.

Esittelijä

Käyttötalous

Asuntotuotantotoimisto arvioi, että talousarvion toimintakatetavoite
699.000 euroa tullaan saavuttamaan.

Vuoden 2013 ennustetut kokonaiskulut ovat 10,3 milj. euroa, mikä on
3,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Arvioitua pienemmät
kulut johtuvat pääasiassa rakennusaikaisista koroista, joiden määrä on
tämänhetkisen arvion mukaan 2,0 milj. euroa. Talousarviossa
varauduttiin 4,9 milj. euron korkokuluihin. Talousarviota pienemmät
korkokulut johtuvat rakennusaikaisten lainojen arvioitua alhaisemmasta
korkotasosta sekä hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneista
siirtymistä.

Myyntituottoja eli rakennuttajapalkkioita ja teknisen asiantuntijapalvelun
palkkioita kertyy vuonna 2013 tämän hetken arvion mukaan 11,0 milj.
euroa, mikä on 3,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.
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Toimiston henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa
talousarviota alhaisempina. Investointien arvioidaan toteutuvan
talousarvion mukaisina.

Toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2013 talousarviossa asetetut sitovat toiminnalliset tavoitteet:

1. Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan 
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien
puitteissa asumisen ja maankäytön toteutusohjelman mukaisen
kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2013 on 828
asuntoa.

2. Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.

Tällä hetkellä arvioidaan, että vuonna 2013 uudistuotannon 
käynnistämispäätökset tehdään 800 asunnon rakennuttamisesta, joten 
ennusteen mukaan tavoite tullaan miltei saavuttamaan.

Tällä hetkellä arvioidaan, että peruskorjauskohteiden 
käynnistämispäätöksiä tehdään vuonna 2013 viidessä hankkeessa, 
joissa on yhteensä 448 asuntoa.

Muutokset toimintaympäristössä

Asuntotuotantotoimisto, sosiaali- ja terveysvirasto ja 
varhaiskasvatusvirasto päivittävät yhteistyökäytäntöjä sote- ja 
vakahankkeiden toteuttamisesta (mm. erityisryhmien asunnot, 
asuntokohteiden yhteydessä toteutettavat päiväkodit).

Vuodesta 2011 alkaen merkittävä osa asuntotuotantotoimikunnalle 
varatuista tonteista on ollut ns. kumppanuuskaavoitustontteja, mikä 
muuttaa huomattavasti asuntotuotantotoimiston prosesseja sekä lisää 
yli hallintokuntarajojen tapahtuvaa yhteistyötä.

Kumppanuuskaavoituskohteissa aika tonttien varaamisesta varsinaisen 
suunnittelu- ja rakentamistyön alkamiseen on pidempi kuin valmiilla 
rakennuskelpoisilla tonteilla.

Tuotanto-ohjelmassa tällä hetkellä tiedossa olevat aikataulumuutokset

Vuoden 2013 talousarvioon verrattuna tuotanto-ohjelmassa on tällä 
hetkellä tiedossa seuraavat aikataulumuutokset: 

Heka Kalasatama Junonkatu 9 (37 as.), Asunto Oy Helsingin Ariel (44 
as.) ja Asunto Oy Parrulaituri (49 as.) on tarkoitus kilpailuttaa yhtenä 
urakkana. Suunnittelun vaativuuden takia alun perin loppuvuodesta 
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2013 kilpailutettavaksi suunnitellut hankkeet on siirretty 
kilpailutettavaksi vuoden 2014 alussa.       

Toimisto ei toteuta Asunto Oy Helsingin Satamavilloja (6 as.) 
kaupunkipientaloina asuntojen myyntiriskin takia. Kohteelle haetaan 
toinen toteuttamismuoto. Samoin Asunto Oy Helsingin Ratasmylly (34 
as.) on siirretty toteutettavaksi myöhempään ajankohtaan myyntiriskin 
takia.

Heka Jätkäsaari Välimerenkatu 3:ssa (Wood City) on käytetty SR-
kilpailua (98 as.), joka mahdollistaa hankkeen käynnistymisen jo 
vuonna 2013. Kohde oli alun perin vuoden 2014 tuotanto-ohjelmassa.

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen (8 as.) aikataulu on siirtynyt 
vuodelle 2014. Mikäli mahdollista, Kaupunkivillojen huoneistokokoja 
pienennetään ja kohde toteutetaan pienkerrostalona markkinointiriskin 
vähentämiseksi.

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Pihlajanmarjassa (36 as.) haetaan 
edullisempaa suunnitteluratkaisua, joten hanke saattaa siirtyä vuoden 
2014 tuotanto-ohjelmaan.

Riskit vuoden 2013 tuotannossa

Uudiskohteiden toteuttamiseen sisältyy riskejä liittyen urakkakilpailujen 
onnistumiseen ja hinta-tasoon. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (ARA) hintapäätösten saaminen kuluvan vuoden 
puolella ja myytävän tuotannon heikot markkinointiennusteet 
muodostavat riskin joidenkin hankkeiden aloitukselle vuonna 2013.

Taloudellisen taantuman seurauksena kotitalouksien ostohalukkuuteen 
heijastuva taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt, joten myytävässä 
tuotannossa on varauduttava aikaisempaa pidempiin myyntiaikoihin.

Heka Tapaninvainio Vihervarpusentien (18 as.) ja Asunto Oy Helsingin 
Varpusen (16  as.) urakkakilpailut ovat loppuvuodesta 2013. Heka 
Tapaninvainio Vihervarpusentien hintaan sisältyvän riskin ja Asunto Oy 
Helsingin Varpusen asuntoihin sisältyvän myyntiriskin takia on 
mahdollista, että kohteet joudutaan siirtämään myöhemmin 
toteuttaviksi.

Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston (65 as.) ja Helsingin 
Asumisoikeus Oy/ Gunillan (113 as.) urakkalaskenta ajoittuu 
loppuvuodeksi 2013. Kohde on poikkeuksellisen suuri. Mikäli 
urakoitsijoilla ei ole kapasiteettia tarjota kohteita, hankkeet saattavat 
siirtyä vuoden 2014 tuotanto-ohjelmaan.

Peruskorjausten määrät perustuvat tilaajien (mm. Helsingin kaupungin 
asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Auroranlinna) laatimiin pitkäntähtäimen 
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korjaussuunnitelmiin, joihin asuntotuotantotoimisto ei pysty 
vaikuttamaan. Suunnitelmien mukaan peruskorjausten määrän on 
mahdollista lisääntyä tulevina vuosina.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Ilpo Tiittula, taloussuunnittelija, puhelin: 310 32298

ilpo.tiittula(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 3 2013
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§ 170
Selvitys asuntotuotantotoimiston hankkeiden lisä- ja muutostöistä

HEL 2013-012990 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
asuntotuotantotoimiston hankkeiden lisä- ja muutostöistä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostyöt, uudishankkeet
2 Lisä- ja muutostyöt, peruskorjaushankkeet

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
asuntotuotantotoimiston hankkeiden lisä- ja muutostöistä.

Esittelijä

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 98:n mukaan lisätyö on 
urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin 
kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Muutostyö (muutos, lisäys tai 
vähennys) on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta 
aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos.

Uudisrakentaminen

Asuntotuotantotoimistolle valmistui vuonna 2010 seitsemän 
uudiskohdetta, joissa lisä- ja muutostöitä tilattiin keskimäärin 0,84 % 
hankinta-arvosta. Muutostyöprosenttien keskihajonta oli 0,71, joten 
lisä- ja muutostöiden määrien poikkeamat keskiarvosta olivat vähäisiä.

Vuonna 2011 valmistui 12 uudiskohdetta, joissa lisä- ja muutostöitä 
tilattiin keskimäärin 1,76 % hankinta-arvosta. Muutostyöprosenttien 
keskihajonta on 2,05, joten muutostöiden määrien poikkeamat 
keskiarvosta olivat suuria. Jos keskiarvon laskennassa ei oteta 
huomioon kahta suurinta yksittäistä poikkeamaa (Lontoonkuja; 
kustannuksia aiheutui paalutuksen lisätilauksista ja Kankaretie 3; 
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kustannuksia aiheutui piha-alueen tukimuurien lisätilauksista), saadaan 
keskiarvoksi 1,03 % ja keskihajonnaksi 1,12.

Vuonna 2012 valmistui 14 uudiskohdetta, joissa lisä- ja muutostöitä 
tilattiin keskimäärin 1,18 % hankinta-arvosta. Keskihajonta oli 0,98.

Vuonna 2013 on valmistunut 11 uudiskohdetta, joissa lisä- ja 
muutostöitä on tilattu keskimäärin 1,05 % hankinta-arvosta. 
Keskihajonta on 1,32. Vuoden 2013 tilastoon on otettu valmiiden 
hankkeiden lisäksi ne hankkeet, joiden valmiusaste maksettujen 
urakkaerien perusteella laskettuna on vähintään 95 %.

Vuosina 2010 – 2013 valmistuneiden uudishankkeiden keskimääräinen 
lisä- ja muutostyöprosentti on 1,21 ja muutostyöprosenttien 
keskihajonta on 1,42.

Peruskorjaus

Peruskorjauskohteiden muutostyöprosentit ja muutostyöprosenttien 
keskihajonnat ovat merkittävästi suurempia uudisrakentamisen lukuihin 
verrattuna. Tämä johtuu peruskorjauksen luonteesta; vanhoista 
rakennuksista ei aina ole saatavissa tarkkoja suunnitelmia, taloa ei ole 
välttämättä rakennettu saatavissa olevien suunnitelmien mukaan, eikä 
myöhemmin korjauksia ole dokumentoitu.

Asuntotuotantotoimistolle valmistui vuonna 2010 11 peruskorjaus-
kohdetta, joissa lisä- ja muutostöitä tilattiin keskimäärin 5,96 % 
hankinta-arvosta. Muutostyöprosenttien keskihajonta oli 3,89, joten 
lisä- ja muutostöiden määrät hankkeittain poikkesivat toisistaan erittäin 
paljon. Keskimääräistä muutostyöprosenttia lisäsivät mm. pienten 
julkisivukorjaushankkeiden muutostyöprosentit, joiden lisä- ja 
muutostyöt euromääräisesti kuitenkin olivat pienet.

Vuonna 2011 valmistui kolme peruskorjauskohdetta, joissa lisä- ja 
muutostöitä tilattiin keskimäärin 11,75 % hankinta-arvosta. Eniten 
lisätöitä aiheutui Rastilantie 5:n julkisivukorjauksesta.

Vuonna 2012 valmistui kuusi peruskorjauskohdetta, joissa lisä- ja 
muutostöitä tilattiin keskimäärin 6,27 % hankinta-arvosta. Eniten 
lisätöitä aiheutui Heka Kansanasunnot Kortteleiden 817, 818 
peruskorjauksesta.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostyöt, uudishankkeet
2 Lisä- ja muutostyöt, peruskorjaushankkeet
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§ 171
Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Käsitellään kokouksessa esille tulevat muut asiat.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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§ 172
Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti pitää seuraavan kokouksensa 
keskiviikkona 30.10.2013 klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee pitää seuraavan kokouksensa 
keskiviikkona 30.10.2013 klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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Asuntotuotantotoimikunta

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Harry Åhlgren
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Turkka Louekari Kauko Koskinen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.10.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.
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