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§ 11
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja tuotanto-ohjelmien 
toteutuminen vuonna 2013

HEL 2014-001166 T 02 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi sitovien toiminnallisten 
tavoitteiden ja asuntotuotanto-ohjelmien toteutumisen vuonna 2013.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Liitteet

1 V 2013 toteutuneen tuotanto-ohjelman vertailu tavoitteisiin
2 Käynnistynyt uudistuotanto v 2013
3 Valmistunut uudistuotanto v 2013
4 Käynnistyneet korjaushankkeet v 2013
5 Valmistuneet korjaushankkeet v 2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä tiedoksi sitovien 
toiminnallisten tavoitteiden ja asuntotuotanto-ohjelmien toteutumisen 
vuonna 2013.

Esittelijä

Vuoden 2013 talousarviossa asuntotuotantotoimiston sitovat 
toiminnalliset tavoitteet määriteltiin seuraavasti:

”Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan 
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien 
puitteissa maankäytön ja asumisen ohjelman mukaisen kaupungin 
oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2013 on 828 asuntoa.”

”Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.”
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Asuntotuotantotoimikunnalle varatut rakentamiskelpoiset tontit eivät ole 
riittäneet Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
2012 (AM-ohjelma) mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen vuonna 
2013.

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi toimisto laati 
tuotanto-ohjelmat ja asuntotuotantotoimikunta hyväksyi ne 
kokouksessaan 20.2.2013. Tuotanto-ohjelmassa, kuten myös 
talousarvion tavoitteissa ko. vuonna käynnistyviksi hankkeiksi on 
laskettu ne hankkeet, joista tehdään rakennustöiden aloituspäätös 
vuoden aikana. Hyväksytyssä tuotanto-ohjelmassa uudistuotannon 
määrä oli 704 asuntoa ja peruskorjauksen määrä 576 asuntoa.  

Uudistuotannon käynnistämispäätökset

Käynnistyspäätökset tehtiin vuonna 2013 yhteensä 591 uuden asunnon 
rakentamisesta. ARA -vuokra-asuntoja näistä on 333, 
asumisoikeusasuntoja 145 ja Hitas-omistusasuntoja 113 kappaletta.

Talousarvion sitoviin tavoitteisiin lasketuista ja tuotanto-ohjelmaan 
sisältyneistä kaikista hankkeista ei voitu tehdä käynnistämispäätöksiä 
omistusasuntojen markkinatilanteen epävarmuuden lisääntymisen ja 
kysynnän heikkenemisen sekä osin epäonnistuneiden 
urakkakilpailuiden ja liian kalliiden urakkatarjousten takia.

Asuntokaupan lähes täydellinen pysähtyminen muilla kuin 
vetovoimaisilla ranta-alueilla oli merkittävin syy siihen, että tuotannolle 
asetettuja määrällisiä tavoitteita ei voitu saavuttaa. Myytävistä 
omistusasunnoista tehtiin käynnistyspäätökset vain kahden 
Kalasatamaan toteutettavan yhtiön osalta. Talousarvion sitovista 
tavoitteista jäätiin tässä hallintamuodossa 259 asunnolla. ARA -vuokra- 
ja asumisoikeushankkeiden aikaistamisella onnistuttiin osin 
korvaamaan tuotannon kokonaismäärän vähenemistä.  

Rakennusviraston ylläpitämän ns. Facta-tietokannan mukaan 
varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät 791 ATT:n rakennuttamassa 
asunnossa vuoden 2013 aikana.

Peruskorjausten käynnistämispäätökset

Peruskorjausten osalta talousarviossa ei ole määrällistä sitovaa 
tavoitetta ja toimisto käynnisti kaikki hankkeet, joilla oli teknisen 
valmiuden, väistöasuntojen saatavuuden ja rahoituksen puolesta 
edellytykset käynnistyä. Päätökset korjaustöiden käynnistämisestä 
tehtiin 565 asunnon osalta. 

Valmistuneet uudishankkeet
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Vuoden 2013 aikana valmistui 23 uudishanketta, sisältäen yhteensä 
1053 asuntoa. Näistä 510 on vuokra-asuntoja, 191 
asumisoikeusasuntoja, 144 Hitas –asuntoja ja 20 vapaarahoitteisia 
omistusasuntoja. Asuntoja valmistui Etelä-Haagaan, Alppikylään, 
Jätkäsaareen, Viikinmäkeen, Siltamäkeen, Vesalaan, Vuosaareen, 
Kalasatamaan ja Myllykylään.

Valmistuneet korjaushankkeet

Vuoden 2013 aikana valmistui kolme peruskorjaushanketta sisältäen 
374 asuntoa.
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