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§ 69
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Maarit Vierusen (varsinainen) ja 
Kauko Koskisen (varalla) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 70
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 71
Ilmoitusasiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat 
ilmoitusasiat:

1. Asuntotuotantotoimikunnan kiertoajelu kohteisiin 17.9.2014

Ohjelma toimitetaan lähempänä ajankohtaa.

2. Lähiprojektin toimintakertomus 2013 (Khs 5.5.2014 § 539)

Lähiöprojektin toimintakertomus 2013 oheismateriaalina.

3. Kaupungin viranomaisten päätöksiä

Kaupunginhallitus on 12.5.2014 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen 
asuntotuotantotoimikunnan 30.4.2014 tekemiä päätöksiä.

Kaupunginhallitus on 19.5.2014 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen 
asuntotuotantotoimikunnan 14.5.2014 tekemiä päätöksiä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Oheismateriaali

1 Lähiöprojektin toimintakertomus 2013
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§ 72
Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila-nimisen yhtiön 
hallituksen nimeäminen

HEL 2014-006827 T 00 00 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti nimetä Puu-Myllypuron Yhteistila-
nimisen yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

Varsinaiset jäsenet: Tuomas Heinonen, Risto Mykkänen, Klaus 
Hamström, Riku Korhonen, Mikko Kontumäki

varajäsen: Mika Toikka

sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila tulee omistamaan ja 
hallitsemaan Myllypuron puukylään rakennettavaa 
yhteiskerhotilarakennusta.  Yhteiskerhotilaan on alueen taloyhtiöiden 
liityttävä ja ne suorittavat kerhotilan rakentamista varten 
omarahoitusosuuden maanvuokrasopimusten ehtojen mukaisesti. 
Kaupunginhallitus on päättänyt yhtiön perustamisesta päätöksellään 
2.9.2013 ja oikeuttanut asuntotuotantotoimiston perustamaan yhtiön. 
Yhtiölle tulee nimetä hallitus.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
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§ 73
Eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

HEL 2014-006459 T 02 05 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta esitti kaupunginhallitukselle, että seuraaville 
hankkeille myönnetään tertiääri- ja primäärilainaa seuraavasti:

TERTIÄÄRILAINA

Heka Pukinmäki Eskolantie   98.900 e
YHTEENSÄ   98.900 e

PRIMÄÄRILAINA

Heka Pukinmäki Eskolantie    351.803 e
Heka Alppikylä Hevosmiehenkatu 13    293.043 e
Helsingin Asumisoikeus Oy Omenapuisto      53.325 e
Koy Helsingin Palveluasunnot Oy Steniuksentie 16      79.303 e
Koy Helsingin Palveluasunnot Oy Sofianlehto    328.890 e
YHTEENSÄ 1.106.364 e

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Heka Pukinmäki Eskolantie on Pukinmäkeen rakennettava 51 
kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on 
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12.529.803 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 11.569.100 euroa, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella 
510.000 euroa sekä Helsingin kaupungin tertiäärilainalla 98.900 euroa 
ja primäärilainalla 351.803 euroa.

Heka Alppikylä Hevosmiehenkatu 13 on Alppikylään rakennettava 83 
kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on 
19.830.043 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 17.730.150 euroa, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella 
830.000 euroa sekä Helsingin kaupungin tertiäärilainalla 976.850 euroa 
ja primäärilainalla 293.043 euroa. 

Helsingin Asumisoikeus Oy Omenapuisto on Omenamäkeen 
rakennettava 76 kerrostaloasuntoa sisältävä asumisoikeuskohde, jonka 
hankinta-arvo on 17.594.175 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 
13.815.000 euroa, asumisoikeusmaksuilla 2.585.850 euroa, Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella 1.140.000 
euroa sekä Helsingin kaupungin primäärilainalla 53.325 euroa. 

Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnot Steniuksentie 16 on Haagaan 
rakennettava 20 ryhmäkotiasuntoa ja päiväkodin sisältävä 
erityisryhmien vuokrakohde , jonka hankinta-arvo on 9.571.483 euroa. 
Korkotukilainalla rahoitetaan 2.510.400 euroa, erityisryhmien 
investointiavustuksella 2.510.400 euroa, alv-palautuksella 1.789.789 
euroa ja Helsingin kaupungin primäärilainalla  yhteensä 2.760.894 
euroa(2.681.591 + 79.303).

Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnot Sofianlehto on Kumpulaan 
rakennettava 22 ryhmäkotiasuntoa sisältävä erityisryhmien 
vuokrakohde , jonka hankinta-arvo on 10.017.404 euroa. 
Korkotukilainalla rahoitetaan 2.717.697 euroa, erityisryhmien 
investointiavustuksella 2.254.200 euroa, alv-palautuksella 1.873.167 
euroa ja Helsingin kaupungin primäärilainalla yhteensä 3.172.340 
euroa (2.843.450 + 328.890).

Asuntotuotannossa käytettävät rahoitusmuodot:

Vuokrakohteiden korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta ja 
lainansaajan perusomavastuukorko 1.10.2011-31.3.2013 myönnetylle 
lainalle 1,7 % sekä 1.4.2013-31.12.2015 myönnetylle lainalle 1%. 
Korkotukilainan määrä on enintään 95 % rakennus- ja 
tonttikustannuksista. 

Asumisoikeuskohteiden korkotukilainan enimmäislaina-aika on 36 
vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko on 3,5%. Korkotukilaina 
on enintään 85 % rakennus- ja tonttikustannuksista. 
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Erityisryhmien investointiavustuskohteissa korkotukilainan 
enimmäislaina-aika on 41 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko 
on 3,4 %. Investointiavustuksen suuruus vaihtelee 10 - 50 % välillä ja 
alv-palautus on 24 % hankkeen arvonlisäverottomasta hinnasta. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myönsi vuonna 2011 10.000 
euron käynnistysavustuksen  asuntoa kohden Helsingin seudulle 
rakennettaville valtion tukemille vuokra- ja asumisoikeusasunnoille.

Tertiäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä laina, jonka Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus rinnastaa yhtiön omiin varoihin. 
Tertiäärilainan korko on 1.1.2006 lukien 4,5 prosenttia ja se 
lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina tai siihen 
rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu. Tertiäärilainalla 
rahoitetaan vuokratalokohteen korkotukilainan ja käynnistysavustuksen 
jälkeinen, noin 5 %:n suuruinen omarahoitusosuus.

Primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä laina, jonka korko on 
tällä hetkellä 2 prosenttia ja jota lyhennetään 36 vuoden 
annuiteettitaulukon mukaisesti.  Primäärilainalla rahoitetaan kohteisiin 
sisältyviä liike- yms. tiloja.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kaupunginhallitus
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§ 74
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kiviparin kokonaisurakkatarjousten 
hylkääminen

HEL 2014-006980 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hylätä NCC Rakennus Oy:n tarjouksen 
sen sisältämien ehtojen vuoksi.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää hylätä Helsingin 
Asumisoikeus Oy/Kiviparin urakkatarjoukset liian kalliina.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston 
tarvittaessa tekemään hintaa alentavia muutoksia suunnitelmiin sekä 
käyttämään neuvottelumenettelyä tai suorahankintamenettelyä 
urakoitsijan valintaa valmisteltaessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja ja vertailulomake

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kivipari rakennetaan Myllypuroon, tontille 
45129/5, osoitteeseen Kiviparintie 5a, 00920 Helsinki. Kohteeseen 
tulee 47 asumisoikeusasuntoa (3317,5 asm²). Asuntojen keskipinta-ala 
on 70,5 asm².
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Asuntotuotantotoimikunta on 26.6.2013 hyväksynyt Arkkitehdit T. 
Grönlund Oy:n laatimat Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kiviparin 
luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt 
urakkatarjoukset on avattu 19.5.2014.

Kokonaisurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

 Rakennuspetäjä Oy
 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
 Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy
 Lujatalo Oy
 Fira Oy
 Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy
 NCC Rakennus Oy
 Skanska Talonrakennus Oy

Tarjous saatiin seuraavilta urakoitsijoilta: Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy, Lujatalo Oy, NCC Rakennus Oy ja Skanska 
Talonrakennus Oy. Fira Oy ja Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy eivät 
tarjonneet ja Rakennuspetäjä Oy ja Rakennus- ja insinööritoimisto 
Tricon Oy eivät vastanneet.

NCC Rakennus Oy:n tarjous sisälsi ehtoja, joten se tulisi hylätä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Skanska 
Talonrakennus Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut 
rakennuskustannukset ovat 3.480 e/asm2. Urakkatarjouksen 
perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittävät luonnoksista 
lasketut rakennusosa-arviomenettelyn mukaiset kustannukset 9,6 % 
(306 e/asm2). 

Ylitys johtuu kilpailun epäonnistumisesta.

Urakkakilpailun tulos tulisi hylätä liian kalliina.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet
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1 Avauspöytäkirja ja vertailulomake

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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§ 75
Asunto Oy Helsingin Polariksen, pysäköintihallin (AH-tontti 
10587/13) ja yhteispihan kokonaisurakkatarjoukset ja 
urakkasopimusten tekeminen

HEL 2014-006992 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi käydyn tarjouskilpailun 
lopputuloksen.

Päätös hankkeen käynnistämisestä tehdään 
asuntotuotantotoimikunnassa myöhemmin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailulomake

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
Asunto Oy Helsingin Polariksen, AH-tontilla 10587/13 sijaitsevan 
pysäköintihallin ja Kalasataman Palvelut Oy:lle rakennettavan 
yhteispihan kokonaisurakkasopimukset Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:n kanssa seuraavin arvonlisäverollisin hinnoin:

 Asunto Oy Helsingin Polaris hintaan 11.317.480,00 euroa
 pysäköintihalli (AH-tontti10587/13), hintaan 2.232.000,00 euroa 

ja
 yhteispiha, hintaan 465.000,00 euroa
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kuitenkin enintään kiinteistöviraston asunto-osaston hyväksymien 
(Asunto Oy Helsingin Polaris, AH-tontti 10587/13) ja Kalasataman 
Palvelu Oy:n hyväksymän (yhteispiha) urakkahintojen mukaisina ja 
ehdolla, että Asunto Oy Helsingin Polariksen asunnoille on riittävästi 
kysyntää.

Päätös hankkeen käynnistämisestä tehdään 
asuntotuotantotoimikunnassa myöhemmin.

Esittelijän perustelut

Asunto Oy Helsingin Polaris rakennetaan Kalasatamaan, tontille 
10587/13 osoitteeseen Junonkatu 6. Kohteessa on 44 Hitas-asuntoa 
(3528 asm2). AH-tontilla 10587/13 sijaitseva pysäköintihalli ja 
yhteispiha palvelevat koko korttelia.

Asuntotuotantotoimikunta on 17.4.2013 hyväksynyt Anttinen Oiva 
Arkkitehdit Oy:n laatimat luonnospiirustukset. 

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt 
urakkatarjoukset on avattu 20.3.2014.

Kokonaisurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
 Rakennusosakeyhtiö Hartela
 Jatke Uusimaa Oy
 Lujatalo Oy
 Skanska Talonrakennus Oy
 NCC Rakennus Oy
 Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy

Tarjous saatiin Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä ja Hartela Oy:ltä 
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy.

Asunto Oy Helsingin Polaris:

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, 
hyväksyttäväksi esitettävät rakennuskustannukset ovat 13.189.023,00 
euroa (3.738 e/asm2 ). 

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittävät 
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 3,7 % (132 e/asm2, kustannustaso 4/2014, RI = 107,3).
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Kun rakennuskustannuksiin lisätään kunnallistekniset liittymismaksut, 
arvioidut alueelliset liittymismaksut ja rakennusaikainen tontinvuokra, 
muodostuu hankinta-arvoksi 4 346 e/asm2.

Hankinta-arvo sisältää hankkeen osuuden AH tontille 10587/13 
rakennettavasta pysäköintihallista ja Kalasataman Palvelut Oy:lle 
rakennettavasta yhteispihasta. 

Asuntotuotantotoimisto järjestää Asunto Oy Helsingin Polariksesta 
ennakkomarkkinoinnin ja tuo tämän jälkeen hankkeen käynnistämistä 
koskevan päätöksen asuntotuotantotoimikunnan käsiteltäväksi.

AH-tontti 10587/13:

Autohallin rakennuskustannukset jaetaan Asunto Oy Helsingin 
Polariksen, (ATT), Asunto Oy Helsingin Capellan Puistotie 4:n (VVO) ja 
S-asunnot Oy:n kesken.

Lisäksi nyt rakentamatta jäävän Townhouse tontin 10587/11 osuus 
autohallin liikennetilojen/rakenteiden tekemisestä sisältyy AH-tontin 
hankinta-arvoon. Tontin 10587/11 osuus veloitetaan kiinteistövirastolta.

Yhteispiha:

Yhteispiha toteutetaan Kalasataman Palvelut Oy:lle. Kalasataman 
Palvelut Oy vastaa yhteispihan rakentamisen kustannuksista.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi syyskuussa 2014.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailulomake

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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§ 76
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Pihlajanmarjan arkkitehtisuunnittelun 
lisätyöt

HEL 2013-015745 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin 
Asumisoikeus Oy/Pihlajanmarjan arkkitehtisuunnittelun lisätöitä Kirsti 
Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:ltä hintaan 34.865,65 euroa (alv 24 
%).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 38. kaupunginosassa, Malmin 
Pihlajamäessä, osoitteessa Johtokiventie 1, tonteilla 38029/3 ja 
38031/4.

Asuntotuotantotoimikunta on 1.6.2011 valinnut kohteen arkkitehti-
suunnittelijaksi Kirsti Siven & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 137.373,95 euroa. Tähän 
mennessä suunnittelun lisätöitä on tilattu 39.050 eurolla. Nyt tilattavaksi 
esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 34.865,65 euroa (alv 24 %).   

Lisäkustannuksia on aiheuttanut kaupunkikuvaneuvottelukunnan 
lausunnon vaatimat lisämuutokset sekä poikkeamispäätöksen  
hakeminen ja hankkeen laajuuden kasvaminen. Lisäsuunnittelun 
kustannukset on anottu ARA:lta lainoituksen loppuhintaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
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§ 77
Asunto Oy Helsingin Sinisimpukan arkkitehtisuunnittelun lisätyöt

HEL 2012-012526 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston maksamaan 
Asunto Oy Helsingin Sinisimpukan arkkitehtisuunnittelun lisätyöstä
2.002,60 euroa (alv 24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Viikin kaupunginosassa Viikinmäen alueella, tontilla 
36110/10. Tontille rakennetaan 4-5 -kerroksinen asuinkerrostalo.

Asuntotuotantotoimikunta on 7.2.2007 valinnut kohteen 
arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen 
Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna RAM-muutosluvan,
urakkaneuvotteluissa sovitut muutokset + invanostinmuutoksen ja
esittää lisätöistä korvattavaksi 2.002,60 euroa.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 131.265 euroa.
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöistä 10 %:in 
saakka (13.125 euroa) niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta 
on suurempi kuin 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä on tilattu toimikunnan päätöksellä 15.405,75 euron arvosta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi
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Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
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§ 78
Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston ja Helsingin Asumisoikeus 
Oy /Gunillan hankkeiden käynnistäminen

HEL 2014-007149 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston käynnistämään 
Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston ja Helsingin Asumisoikeus Oy/ 
Gunillan rakennushankkeet.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuisto on suunniteltu rakennettavaksi 
osoitteeseen Koirasaarentie 32 (t. 49046/4). Kohteessa on 57 asuntoa 
(4307 asm2). Kohde on rakennettava yhtäaikaisesti viereisellä tontilla 
olevan Helsingin Asumisoikeus Oy/ Gunillan ja yhteisen autohallin 
kanssa.      

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt 
urakkatarjoukset on avattu 7.3.2014.

Asuntotuotantotoimisto on 19.3.2014 oikeuttanut toimiston 
allekirjoittamaan urakkasopimukset kohteiden rakentamisesta Skanska 
Talonrakennus Oy:n kanssa ehdolla, että myytäville asunnoille on 
riittävästi kysyntää.

Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuistosta on järjestetty 
ennakkomarkkinointi toukokuussa 2014. Arvontaan osallistui 228 
hakijaa. Varaussopimukset on tehty 27 asunnosta.  Varaussopimukset 
kohdistuvat kaksioihin (56,0 – 59,0 asm2) ja kolmioihin (85,5 asm2). 
Suurempiin asuntoihin (5h+k+s 119,0 asm2) varaussopimuksia ei ole 
tehty. Ennakkomarkkinointivaiheessa tehdyt varaussopimukset eivät 
sido varaajaa.
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Toimiston arvion mukaan alkuvaiheessa asunnoista myydään 
kolmasosa ja kolmasosa kaupoista tehdään kohteen valmistumiseen 
mennessä. Viimeinen kolmasosa myydään kuuden kuukauden 
kuluessa kohteen valmistumisesta. Yleisellä talouskehityksellä on 
vaikutusta tehtyihin arvioihin.

Ennakkomarkkinoinnin perusteella Asunto Oy Helsingin 
Lorentzinpuiston asunnoille on jonkin verran kysyntää. AM-ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi hanke tulisi käynnistää hitas-kohteena.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
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§ 79
Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Käsitellään esille tulevat muut mahdolliset asiat.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 80
Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti pitää seuraavan kokouksensa 
keskiviikkona 11.6.2014 klo 16.00 SDP:n ryhmähuoneessa, os. 
Aleksanterinkatu 20.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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Asuntotuotantotoimikunta

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Harry Åhlgren
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Maarit Vierunen Kauko Koskinen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 05.06.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 25 (28)
Asuntotuotantotoimikunta

28.05.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.hel.fi/att +358 9 310 32337 F102012566

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
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 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 


