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§ 142
Heka Käpylä Osmontie 43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001763 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
tilaamaan Heka Käpylä Osmontie 43 rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 21.702,80 eurolla (alv 24 %).

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Mykkänen

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Käpylässä, osoitteessa Osmontie 43. Urakkasopimus 
on laadittu 2.7.2012. 

Rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 15.740.310,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 787.015,50 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 782.635,72 euroa. 

Kohteessa suurimmat lisätyöt ovat johtuneet siitä, että jätemaiden 
läjitysalue urakkalaskenta-aikana v. 2010 oli Vantaan Petikossa ja 
toteutusvaiheen aikana syksyllä v. 2012 Mäntsälässä, jolloin 
siirtomatka kasvoi 50 km. Lisäksi kustannuksia nostivat 
korkeajännitekaapelin ja kaukolämmön siirtokustannusten maksut.
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Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset, jotka koskevat 
vähäisiä suunnitelmatäydennyksiä, ovat 21.702,80 euroa.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Mykkänen

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus


