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Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisätyöt

HEL 2015-001902 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka 
Jakomäki Jakomäentie 8 a b d kokonaisurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 300.000 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Jakomäessä tontilla 41201/4, osoitteessa Jakomäentie 
8.

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 12.376.647 euroa. Urakkasopimus on allekirjoitettu 
13.2.2014.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 618.832,35 eurolla. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 618.745,26 euroa. Tällä 
hetkellä listattujen, vielä tilaamatta olevien lisä- ja muutostöiden 
kustannukset ovat 65.565,47 euroa.

Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi (talot b ja d) on vielä tarpeen 
tilata muutostöitä, joiden kustannusten kattohinnaksi toimisto on 
arvioinut 500.000 euroa. Arvio on laadittu valmistuneen talon a 
perusteella.

Lisätöiden suureen summaan ovat vaikuttaneet ennakoitua laajemmat 
työt mm. seuraavissa työvaiheissa: rakennusjätepitoisen maan poisajo- 
ja vastaanottomaksut, päätyräysteiden rakennemuutokset, ennakoitua 
laajemmat abestipurkutyöt, hissikuilujen perustusmuutostyöt, 
julkisivumuurausten tuenta sekä piha-alueen valaistukseen liittyvät 
muutostyöt.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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