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9
Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-015572 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka 
Malminkartano Parivaljakontie 6:n kokonaisurakan muutostöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä hintaan 150.000 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Malminkartanossa tontilla 33246/1, osoitteessa 
Parivaljakontie 6. Urakkasopimus on laadittu 23.7.2013.

Kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.564.903 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 328.245,15 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on 
myöntänyt 20.8.2014 lisärahaa kokonaisurakan lisätöihin 200.000 
euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 516.969,95 
eurolla. Toimiston tämän hetken arvion mukaan toimikunnalta 
anottavien lisätöiden kattohinta on 350.000 euroa. 

Päiväkotirakennuksessa vuokralaisena olevan kiinteistöviraston 
tilakeskuksen toteutusvaiheessa tilaamat käyttäjämuutostyöt, 
summaltaan 113.460,07 euroa, ovat vaikuttaneet lisätöiden suureen 
summaan. Alun perin korjaustöiden suunniteltiin koskevan pääosin 
ulkopuolisia töitä. Peruskorjauksen tilaaja, Helsingin kaupungin 
asunnot Oy, rahoittaa sekä asuntoihin että päiväkotiin liittyvät lisä- ja 
muutostyöt. Päiväkodin lisä- ja muutostyöt tullaan perimään 
tilakeskukselta korotettuna omakustannusvuokrana.

Mikäli asuntotuotantotoiminnalle nyt esitetty lisätyökustannus (150.000 
e) ei riitä töiden loppuunsaattamiseen, tuodaan asia uudelleen 
toimikunnan käsiteltäväksi. 

Tällä hetkellä tiedossa olevien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
56.381,66 euroa. Tarjoukset lisä- ja muutostöistä (tarjousnro suluissa):

 vellikellon vanhojen sekoittajien ja wc-istuinten vaihto, 7.983,33 
euroa (36)

 talon E kerhotilan energiamittaus ja johdonsuojaus, 576,58 
euroa (100)
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 talon E mittarointi, Helen Sähköverkko Oy, 3.175,08 euroa (107)
 vellikellon ilmamäärien ja äänitasojen korjaukset, 5.086,08 euroa 

(109)
 talojen C ja D kattokaivojen (5 kpl) vaihdot sisältäen työn ja 

materiaalin, 6.676,78 euroa (119)
 kerhotilan kalusteet, 3.998,08 euroa (128)
 talon E kellarin putkimuutokset, 8.301,53 euroa (129)
 puolipaneelin purkutyöt, hyvitys, -2.557,10 euroa (131)
 ylimääräiset purkutyöt tarjouslaskelman mukaisesti, 476,11 

euroa (136)
 talon E kerhotilaan verkkokoppi VAK:lle, 720,19 euroa (138)
 talon E kellarin lisäyksiä, C- ja D-taloissa patterivaihtoja, D-talon 

päätykeittiössä viemäröintimuutoksia, 4.794,92 euroa (141)
 talon E saunaosaston IV-töitä, hyvitys, -2.214,14 euroa (142)
 talon E asuntojen ja saunaosaston uudelleen mittaus, IV, 588,29 

euroa (143)
 talon D sähköpääkeskuksen kanavan muutos/pystynousu, IV, 

hyvitys, -260,15 euroa (144)
 D-saunaosaston, Hi 304PF 1.3 lisäys ja automatisointi, IV, 

4.649,88 euroa (145)
 lämmitysverkoston pumpun uusiminen, 3.835,02 euroa (146)
 D-talon huippuimurin taajuusmuuntajan kaapelointi ja kytkentä 

sekä kiertopumpun sähköasennukset, 3.431,61 euroa (147)
 kuitujen läpihitsaus, hyvitys, -3.199,80 euroa (148)
 talon D mittarointi, Helen Sähköverkko Oy, 2.381,32 euroa (149)
 talon C mittarointi, Helen Sähköverkko Oy, 1.488,32 euroa (150)
 talon D kellarimuutokset (osastointi) ARK F03-015 mukaisesti 

sekä palo-ovimuutos lastenvaunuvarastoon, 3.238,84 euroa 
(151)

 kahden varastokomeron lisäys D-kellarin 
väestönsuojaan, 1.513,31 euroa (152)

 talojen C ja D kerrosnumerointi porrashuoneissa, 206,04 euroa 
(154)

 talon D asuntohuippu-imurin taajuusmuuttaja ja mittaus, D-talon 
sähköpääkeskuksen kanavamuutos lämmönjakohuoneessa, 
1.491,53 euroa (155)  

Muutostöiden kustannukset maksetaan toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti.     

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


