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§ 102
Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätyöt

HEL 2015-000358 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
tilaamaan Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätöitä 
Lujatalo Oy:ltä hintaan 12.186,37 euroa (alv 24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Myllypurossa, tontilla 45145/5, osoitteessa Alakiventie 
5. 

Rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy. Urakkasopimus on laadittu 
7.5.2013 ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 
13.341.667,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 667.083,35 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 666.854,71 euroa. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 12.186,37 
euroa. Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. yksiöiden 
keittiökalusteiden muutokset, talosaunojen suihkujen sähköistys sekä 
antennimuutokset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi


