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Heka Vartioharju Rekitie 4 kokonaisurakan lisä- ja muutostöiden 
tilaaminen

HEL 2014-013496 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
tilaamaan Heka Vartioharju Rekitie 4 kokonaisurakan lisätöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä hintaan 23.388,47 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Vartioharjussa, tontilla 45330/8, osoitteessa Rekitie 4.

Kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakkasopimus on 
laadittu 25.8.2015. Urakkasopimuksen mukainen hinta on 2.333.385 
euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 116.669,25 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 111.722,12 euroa. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 23.388,47 
euroa. Lisä- ja muutostöiden aiheet ovat: vesikaton paikkakorjaukset ja 
läpivientien tiivistykset, saunan terassin puuoven paikan muutos, 
puuaita ja lisäporras, alapohjan putkien maalaus, antennimastojen 
varustus vaijerilla, asukkaiden varastokontti irtaimistolle, jota 
muuttoliike ei muuttanut, saunatilan uusi ulko-ovi, pysäköintialueen 
valaisimien siirrot ja julkisivulautamäärän uusimisen ylitys.
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