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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattaa oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisa- ja muutostdita Lujatalo
Oy:lta hintaan 80 600,00 euroa (alv 24 %).

Esittelijan perustelut

Kohde sijaitsee Myllypurossa (1.45145/5), osoitteessa Alakiventie 5.
Urakkasopimus on laadittu 7.5.2013.

Rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 13.341.667,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 667.083,35 euroa. Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa ti-
lattu toimitusjohtajan paatoksella 666.854,71 euroa ja asuntotuotanto-
toimikunnan paatoksella 12.186,37 euroa, eli yhteensa 679.041,08 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
80.600,00 euroa. Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. lisa- ja muutos-
tydna tilatut lattioiden asbestipurkuty6t, laatoituksien vesieristeet, auto-
maatiojarjestelma seka julkisivupinnoite.
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