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Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-000513 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vallila Mäkelänkatu 37-43 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 50.944,15 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 185.271,57 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
50.944,15 euroa. Lisätyöt:

 kaukolämmön huoltokorjaus (49a)
 talon 37 asukkaiden kiinteistöön jättämien/hylkäämien 

tavaroiden siirto ja hävittäminen (57a)
 talon 37 tupakka-asuntojen käsittely (59b)
 tapettien poisto asuntojen seinistä, 20 asuntoa (60a)
 talon 37 keittiöiden mineriittihormien purku, 6 asuntoa (61a)
 talon 37 pohjoispäädyn ikkunoiden uusiminen, 2 kpl (62)
 talon 37 asuntojen ulko-oven päällä olevien ikkunoiden 

maalinpoisto, 30 asuntoa (63)
 talon 37 asuntojen vanhan syrjälleen muurattujen tiiliväliseinien 

purku ja uudelleenmuuraus (64)
 talon 37 asuntojen kylpyhuoneiden tiiliseinien rappausten poisto 

(65)
 talon 37 asuntojen kylpyhuoneiden lattioiden täytteenä olleen 

tiili/betonimurskan/laastin poisto (66a)
 pieniä lisätöitä (67)
 liiketila 1 koskevat purkulisäykset: vanha kylmiö, levyrakenteiset 

alakatot (68)
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