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27 §
Heka Ruoholahti Länsisatamankatu 23 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2012-017242 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaaman Heka 
Ruoholahti Länsisatamankatu 23 rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä lisähintaan 67.698,13 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 27.226.004 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 1.361.300,20 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 314.591,47 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
67.698,13 euroa. Lisätyöt:

 imujätetilan siirtymisestä aiheutuneet kustannukset (4)
 IV-putken materiaalimuutos (9)
 E-porrashuoneen porrashissin poistaminen (21)
 terassin portaiden kaidemuutokset (37)
 valaisinmuutos (39)
 ovi- /ikkuna-aukkojen leikkaukset (40)
 rasiakorjaukset (41)
 lisäovi / oven paikan siirto kuivaushuoneissa (45)
 vss savunpoistoikkunoiden muutos (46)
 pihamuutokset (47)
 UVV kattovillojen materiaalimuutos, hyvitys (51)
 kannen savunpoistoluukun siirtäminen, hyvitys (52)
 liiketilan oviaukkojen madaltaminen (53)
 imujätetilan siirtymisestä aiheutuneet talotekniset kustannukset 

(54)
 automaation lisä- ja muutostöitä (56)
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