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31 §
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Böstaksentien rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-001066 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Böstaksentien rakennusurakan lisätöitä 
Varte Oy:ltä lisähintaan 22.916,03 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 12.314.672 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 615.733,60 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 35.450,55 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
22.916,03 euroa. Lisätyöt:

 tonttien B ja C lisäpuuaidat (14)
 tontin A Acon betonikivet (15)
 vesikaton ylimääräiset juuripellit (16)
 sisäikkunoiden mallin vaihto (17)
 alakattojen korkomuutokset (18)
 tonttien C ja E vesikaton lisäkotelot (20)
 C2 talon sisäkaidemuutokset (21)
 piha-aitojen runkosyvyyden muutos (22)
 asuntojen sisäänkäynnin muutokset (29)
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