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Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Siltamäen palvelukodin 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/Siltamäen palvelukodin 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä lisähintaan 40.505,36 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 4.695.474,52 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 234.773,73 euroa. Aiemmin lisä - ja muutostöitä ei 
ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
40.505,36 euroa. Lisätyöt: 

 anturamuutokset hissin alle ja käytävälle G-H-linjalla (1)  
 ontelolaattojen lisätyöt (2) 
 alapohjan putkielementtien reiät (3) 
 KPH hajotuksien muutos holvin alle (4) 
 läpiviennit 1. kerroksen seiniin ja alapohjiin (5) 
 alueputkien sokkeliläpiviennit (6) 
 paalujatkokset paaluihin nrot 22, 30 ja 31 (7) 
 KPI putkireitit (8) 
 tonttivesijohdon tekeminen ja sadevesilinjan muutos (11) 
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