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56 §
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/ Huopalahdentie 5 LVIA-
urakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-002243 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/Huopalahdentie 5 LVIA-
urakan lisätöitä Amplit Oy:ltä hintaan 29.780,10 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Amplit Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 1.186.680 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 59.334 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
11.282,51 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
29.780,10 euroa. Lisätyöt:

 A-portaan pohjakerroksen toimiston viemärimuutos (7)
 ulospuhallushajottajat ja ilmanottokatokset (10B)
 lämmönjakohuoneen työnaikaiset sulut (14B)
 sprinkler-vesijohdon asennus (15)
 ylimääräiset kromiputkiliitokset (16)
 CD-talon vesipostien vaihtaminen (19)
 AB-talon ullakon kanavamuutokset (20B)
 AB-talon kerrosten kanavamuutokset (21B)
 AB-talon kellarin kanavamuutokset (22B)
 TK1 ja TK 2 ryhmäkeskuslukitusten rakentaminen ja 

kytkentämuutokset tarvikkeineen (23)
 saunaosaston Nysse-pattereiden vaihtaminen pienemmäksi 

tilanpuutteen vuoksi (25)
 A- ja B -rappujen konehuoneiden eritysmuutokset (26)
 AB-talonn hissikonehuoneiden kanavamuutokset (27)
 pattereiden termostaattien vaihto A- ja B-portaiden huoneistoihin 

(28)

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