
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

25.02.2014
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 323 37 F102012566

66 §
Kiinteistö Oy Auroranlinna/ Kirkonkyläntie 18 rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt

HEL 2013-012217 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Auroranlinna /Kirkonkyläntie 18 rakennusurakan lisätöitä 
SiscoTec Oy:ltä hintaan 14.364,61 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Sisco Tec Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.308.900 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 65.445 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
29.457,73 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
14.364,61 euroa. Lisätyöt:

 vanhan ikkunarungon ja seinäliittymän välin tiivistäminen (12)
 LVV- ja irtaimistovarastojen lämpöjohtomuutokset (13)
 vaatehuoneiden patterit (14)
 IV-konehuoneen patterilisäys (19)
 IV-konehuoneen kanavamuutokset (20)
 kellarin IV-muutokset (21)
 sähkömuutoksia (22, 23)
 kattovalopistemuutoksia, as. 1-3, 6-9, 12-15, 18 (24)
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