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Helsingin Asumisoikeus Oy/ Sprintin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-002613 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Sprintin rakennusurakan lisä- ja 
muutostöitä hintaan 79.522,10 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.501.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 575.050 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
79.522,10 euroa. Lisätyöt:

 paaluarina viemäreiden alle (1SP) 
 patolevyn RST-listan muuttaminen muovilistaksi (2SP)
 poistetut betonipaalut, uudet porapaalut (3SP)
 kaivonrengasperustusten tilalle teräspaalut (3.1SP)
 väestönsuojan ilmanottoputkien muutokset (4SP) 
 pellin muutos polttomaalatusta pinnoitettuun, hyvitys (5SP) 
 sokkelin ja paikallavalulaatan muutokset, hyvitys (7SP) 
 ikkunamuutos (8SP) 
 6 B asuntojen 11, 13, 15 ja 17 kattomuutos (18SP) 
 asuntojen sumukattomuutos (18.1SP)
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