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Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-000513 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vallila Mäkelänkadun 37-43 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 57.217,58 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 254.113,82 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
57.217,58 euroa. Lisätyöt:

 talotekniikan reitti- ja suunnitelmamuutokset, talo 39-41 (45d)
 palokatkosuunnitelman järjestäminen rakennuttajan puolelta (72)
 talo 37 as C 16 vaatehuoneen lastulevyseinän muutos 

kipsilevyseinäksi (74)
 lämpöpatterit asukkaille, talo 38-41 ja 43 (75)
 vesikaton pellin purku haitta-ainepurkutyönä, talo 43 (76)
 talo 37 kattokannattajien oikaisutyöt sisältäen päätykolmioiden 

betonipintojen hionnan ja paikkauksen (77)
 talo 37 keittiöiden (24 kpl) syvennykseen kotelorakenne 

kalusteryhmän jatkoksi (78)
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