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Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen rakennusurakan lisätöitä Rand & 
Tuulberg Oy:ltä lisähintaan 44.698,43 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rand & Tuulberg Oy ja urakan urak-
kasopimuksen mukainen hinta on 9.064.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 453.220 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
50.317,04 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
44.698,43 euroa. Lisätyöt:

 anturalaudoitukset, lisälouhinta (4)
 vesi- ja viemäriputkien korkomuutos tontin reunalla (5)
 lisääntyneet L-teräkset (13)
 kph:n lattioiden roilous (18)
 vesikatolle vievän luukun U08 muutos, uusi luukku (19)
 IV-putken siirto asunnoissa A4, A8, B21 ja B25 (20)
 IV-puhdistuskotelot vesikatolle (21)
 kipsikotelot keittiöihin ja kaapiston takaseinän muutos 

puurunkoiseksi (22)
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