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Heka Käpylä Osmontie 43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001763 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Käpylä Osmontie 43 rakennusurakan lisätöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä lisähintaan 193.919,88 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 15.740.310,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 787.015,50 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 339.333,17 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset, jotka koskevat 
lisääntyneitä jätemaiden kuljetuksia, ovat 193.919,88 euroa.
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