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101 §
Helsingin Asumisoikeus Oy / Lallukankuja 3 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-004181 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Lallukankuja 3 rakennusurakan lisätöitä 
Lujatalo Oy:ltä hyvityshintaan -18.404,80 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.102.387 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 455.119,35 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
hyvityshintaan -18.404,80 euroa. Lisätyöt:

 turpeen poisto piha-alueelta (1)
 lohkareisen täytön välppäys paalutuksen edeltä (2)
 suunnitelmamuutokset (3)
 parvekkeiden ilmanvaihtoratkaisun muutokset (4)
 kaidekorotukset porrashuoneissa (5)
 esijännitettyjen tiilipalkkien muuttaminen Amutek 

ylityspalkkeihin, maalattu väri ikkunapellityksen mukaan (6)
 vesikattojen IV-piippujen lisäykset (7)
 IV-konehuoneiden muutokset (8)
 JV-linjan massanvaihto/vaahtolasikevennys (9)
 muuraustuennat parvekkeille asennettuna(10)
 äänenvaimentimen ja säätöpeltien lisäys (12)
 äänenvaimentimien kokomuutokset (13)
 JV-linjan massanvaihto/ vaahtolasikevennys (14)
 maapohjan painumisesta aiheutuneet jätevesilinjan 

kaadon/painuman korjaaminen (15)
 autohallin metallioven lisäys (16)
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