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106 §
Kiinteistö Oy Auroranlinna/ Kirkonkyläntie 18 rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt

HEL 2013-012217 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Auroranlinna /Kirkonkyläntie 18 rakennusurakan lisätöitä 
SiscoTec Oy:ltä hintaan 6.372,07 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Sisco Tec Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.308.900 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 65.445 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
43.822,33 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
6.372,07 euroa. Lisätyöt:

 naapuritalon lämpöjohtomuutokset (17)
 patterin lisäys pesulaan (18)
 hyvitys tarjouksista 2, 4, 5 ja 6, joissa on virheellisesti laskutettu 

yleiskuluprosentti (26)
 kuivausrumpu talopesulaan (27)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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