
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

08.04.2014
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 323 37 F102012566

113 §
Heka Käpylä Osmontie 43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001763 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Käpylä Osmontie 43 rakennusurakan lisätöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä lisähintaan 52.367,12 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 15.740.310,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 787.015,50 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 533.253 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 52.637,12 
euroa. Lisätyöt:

 wc:n pintamateriaalien muutos (40E)
 lukitusmuutokset (68A)
 myrskyn kaataman puun poiskuljetus (103)
 sisäpihalle ja A-portaan kellariin lisättyjen koodilukkojen vaatimat 

aputyöt (106)
 erillisten wc-iden silikonisaumaukset (108)
 pesulan kaukalon leventäminen (120)

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
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