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Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-002268 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 6.001,60 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.827.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 591.350 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
18.883,81 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, joka koskee viherhuoneiden 
yläikkunoiden tuuletusmekanismin lisäystä, kustannus on 6.001,60 
euroa.
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