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Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-011282 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 79.724,47 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä 142.064,53 eurolla ja 
asuntotuotantotoimikunnan päätöksellä 61.482,91 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
79.724,47 euroa. Lisätyöt:

 talon 10 alapohjan ja ulkoseinän lahovaurioiden korjaus (22A)
 talon 10 porrashuoneen tuulensuojalevytys ja lisäkoodaus sekä 

asuntojen ulkoseinien lisäeristykset (23)
 talon 13 vesikaton ja ullakon poistoilmakoteloinnit (26)
 talon 12 vesikaton ja ullakon poistoilmakoteloinnit (27)
 talon 11 vesikaton ja ullakon poistoilmakoteloinnit (28)
 talon 10 vesikaton ja ullakon poistoilmakoteloinnit (29)
 asuntojen ulkopuolisten hämäräkytkimien poisjättö, hyvitys (30A)
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Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
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