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131 §
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot /Mörssäriaukion 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001080 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksiön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/Mörssäriaukion rakennusurakan 
lisätöitä Tricon Oy:ltä hintaan 18.148,52 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 2.668.521,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 133.426,08 euroa. Lisätöitä on aikaisemmin tilattu 
92.624,37 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
18.148,52 euroa. Lisätyöt:

 rauhoittumishuoneen ikkuna (32)
 keittiöiden viemärivarausten sijaintimuutos (39)
 kaapin lisäys (53)
 yläpohjan sähköistys (55)
 paloikkuna (56)
 IV-hätäseis-kytkin (57)
 sälekaihtimet ja verhokiskolisäykset (58a)

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi
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