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137 §
Kiinteistö Oy Auroranlinna/ Käenkuja 6 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-004793 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Auroranlinna/Käenkuja 6 rakennusurakan lisätöitä 
Rakennus Oy Antti J. Aholalta lisähintaan 14.296,29 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Oy Antti J. Ahola ja urakan 
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 3.546.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 177.320 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
14.296,29 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
14.296,29 euroa. Lisätyöt:

 ammeet ja porrastaso-ovet (2)
 seinien ja katon verhous (3)
 lattian pintarakennemuutokset (4A)
 saunan ja kellarikerroksen asbestipurkutyöt (5)
 kattokerroksen lujalevyjen purku asbestityönä (7)
 kattokerroksen ulkoseinien puurungon uusiminen (8)
 lämpöpatterimuutokset (9)

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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