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Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen rakennusurakan lisätöitä Rand & 
Tuulberg Oy:ltä lisähintaan 9.173,07 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rand & Tuulberg Oy ja urakan urak-
kasopimuksen mukainen hinta on 9.064.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 453.220 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
95.015,47 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
9.173,07 euroa. Lisätyöt:

 elementtien lisäteräkset (10)
 valaisimien kaapelien siirto as B 29, B31, B34, A12, A15 ja A17 

(24)
 talotikkaiden lisäys (2 kpl) vesikatolta parvekkeen katolle (26)
 katuvalaisimien kiinnitys rakenteisiin (27)
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