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Heka Puistola Suuntimotie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-015902 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Puistola Suuntimotie 16 rakennusurakan lisätöitä Consti Julkisivut 
Oy:ltä hintaan 13.643.22 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.429.960,99 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 71.498,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 20.140,07 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
13.643,22 euroa. Lisätyöt:

 kylpyhuoneen poistoventtiilien ja kaulusten uusiminen, talot C ja 
D (19)

 kylpyhuoneen lattiakaivomuutokset, talot C ja D (33)
 raitisilmaventtiilien muutokset, vaihe 2, talot C ja D (34)
 KIV lisäys alimpiin kerroksiin, vaihe 2, talot C ja D (35)
 vanhojen sähkökoteloiden palosuojalevytys, talot C ja D (36)
 kylpyhuoneiden ruostuneiden seinien alaosan korjaus, vaihe 2, 

talot C ja D (37)
 A- ja B-talojen poisjäävät lämpölinjojen huoltosulut, talot C ja D, 

hyvitys (38)
 salaojien kokoojakaivojen lisäykset (39)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
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