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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001816 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 
57.219,69 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 96.543,75 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
57.219,69 euroa. Lisätyöt:

 suunnitelmamuutokset (7A)
 yläpohjan epätasaisuuksien ja haittojen poisto (16)
 vanhojen lämpöputkien muutokset (18)
 IV-konehuoneen terästen palosuojaus talossa 3 (25)
 kaasuhellan kytkentäputket kolmeen asuntoon 

sisäänkäyntikerroksessa (33)
 betonisten IV-hormien purkutyöt (36)
 IV-konehuoneen katolle piippurakenne, talo 3 (40A)
 vss, uusi reitti IV-kanavalle (44)
 talokylmiön kylmäainepoisto, talo 3 (50)
 olohuoneiden valaistuspistorasioiden lisäykset, talo 3 (56A)
 mattonostojen poisto jääkaapin tieltä, talo 3 (59)
 jalkalistamuutokset, talo 3 (64)
 liesikuvun äänenvaimentimien pituuksien muutos (65)
 puomin muutokset (66)
 vanhojen muoviväliovien uusiminen puuväliovilla (102)
 vanhojen väliovien uusiminen, talo 4 (406)
 IV-konehuoneen teräspilarien palosuojaus, talo 4 (413)
 suunnitelmamuutokset (503A)
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