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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan
11.454,54 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 245.696,81 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
11.454,54 euroa. Lisatyot:

— lattiakaivomuutos (55A)

— kiuasmuutokset (58A)

— kuivaustelineen saunakiveyksen pohjat, talo 3 (67)

— suunnitelmamuutokset (502A)

— kylmidn seinan levytys (504)

— huippuimurin kanavaeristys ja pellitys, palopellit ja
eristyslisaykset (505)

— pesuhuoneen lattian purku ja uuden valu (506)
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