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179 §
Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-006697 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan ilman 
lisäaikavaadetta Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a, b ja d 
rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 43.378,71 euroa (alv 
24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Lisä- ja muutostöitä on 
aikaisemmin tilattu 34.836,44 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat 
rakennusjätepitoisen maan poistoa ja jätemaksuja talon 8b takapihan 
osalta, kustannukset ovat yhteensä 43.378,71 euroa.
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