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Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan ilman 
lisäaikavaadetta Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a, b ja d 
rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 73.124,30 euroa (alv 
24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Lisä- ja muutostöitä on 
aikaisemmin tilattu 78.215,15 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
73.124,30 euroa. Lisätyöt:

 talon 8b asuntojen etuputsityöt (2)
 verholautojen taustojen ja muut tasoitustyöt (5)
 oviaukkojen sahaukset (8)
 asuntojen ovien ja pielien poisjättäminen, hyvitys (12)
 hormin tukeminen ylimääräisellä valulla (16)
 autotaliin oven edustalle vahvistuslaatta (32)
 kallioanturan manttelointi (34)
 vesikaton purkumuutokset, joita ei ollut suunnitelmissa (38)
 parvekeanturan kierto salaojalla (41)
 päätyräystäiden korotus (42)
 reikäkuvien muutokset (54)
 lentoesteselvitykset ja lentoestelupamaksut (57)
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