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Heka Vallila Kangasalantie 13, rakennusurakan lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 1.894,82 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.396.914 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 669.845,70 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 182.641,03 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 1.894,82 euroa. 
Lisätyöt:

 pesulan ja kuivaushuoneen akustointimuutos
 pyykkikaappimuutokset (B36 ja C56)
 ovitopparimuutos
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