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Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan 
lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-015754 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan 
lisätöitä Haveputki Oy:ltä hintaan 9.327,57 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Haveputki Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 705.808 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 35.290,40 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on 
18.12.2013 myöntänyt rakennusurakan lisätöihin 122.224,87 euroa. 
Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 122.224,87 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
9.327,57 euroa. Lisätyöt:

 kph- j wc-tilojen lattialämmityksen korjaus as 14 ja 32 sekä 
kiertojen huuhtelu ja puhdistus kuudessa asunnossa (12)

 Putki-Kitti Oy:n LVI-asennustöiden korjauksia (13)
 vastaanottojen  jälkeisiä urakkaan kuulumattomia korjauksia 

lämmitysverkostoissa (14)
 vastaanottojen jälkeisiä urakkaan kuulumattomia korjauksia (15)

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
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