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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Sinisimpukan rakennusurakan lisatéitda NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 94.896,03 euroa (sis. alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.907.271 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 495.363,55 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa 15.347,73 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
94.896,03 euroa. Lisatyot:

— kulkusiltojen terasosien hitsaukset (3)

— ulkonakoluokan muutos paremmaksi, kipsilevypintojen
ylitasoitus, sementtitasoitteen muutos (4)

— tukimuurin 3/mod. H (10-11) purkaminen (5)

— LVIS-tekniikan sijaintimuutokset (6)

— tukimuurin 3 uudelleen teko (7)

— hissien oviaukkojen pielien lisatyot (10)

— saunojen ja kylpyhuoneiden tuuletusikkunoiden
avausmekanismien muutos taysin aukeaviksi (11)

— lujalevykoteloiden lisdys lampo6- ja vesiputkille seka
sahkokeskuksien alapuolille A- ja C-portaiden
ulkoiluvalinevarastoissa (12)

— Julkisivuelementtien harmaiden saumausten maalaus julkisivujen
varisiksi (13)

— tekniikkakomeroiden muovimaton muutos (14)

— keittididen kipsilevyseinakkeiden paalle lakatun tammilaudan
lisays (15)

— maanpaineseinan vesieristyksen ja EPS-levyn lisays (17)

— hissien kynnysten pellitysty6 (18)

— harkkomuurin teko B-portaan paatyyn (19)
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— saunaosaston lasilankkuseinan kuumasinkittyjen terasosien
lisdasennus (20)

— luolan tukimuurin anturan ja sokkelielementin juurivalun
naamiointi (21)

— lansipaadyn parvekkeiden ilmanvaihtoventtiilien ja -saleikkdjen
lisdys (23)

— asuntojen sahkomittareiden mittarointi (24)

— eteisten lattialammitysten termostaattien asennus ja poisto (25)

— kerhotilan laattalattian lattialammityksen lisays (26)

— pumppukaivojen kaapelointimuutos (27)

— turvakytkimien lisays pieniin LTO-koneisiin (28)

— pesulan IV-koneen sahkdistyksen lisays vesikatolle (29)

— saunaosaston lattialammityksen termostaattien lisays (30)

— lampoputkien ilmanpoistolaitteen sahkaoistys (31)

— saunavalaistuksen vikavirtasuojan lisays (32)

— vss:n sahkokeskuksen siirto pois irtainvarastosta (33)
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