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211 §
Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-015572 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Malminkartano Parivaljakontie 6 rakennusurakan lisätöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä lisähintaan 26.348,43 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.564.903 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 328.245,15 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 301.816,37 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
26.348,43 euroa. Lisätyöt:

 B-talon edustan rikkinäisen valaisinpylvään jalan uusiminen (16)
 as B 26 keittiön oviaukon yläosan purku, as A 4 wc:n ja 

olohuoneen välisen *änieriste* kotelon purku (20)
 A- ja B-talojen wc:iden maalauskäsittelylisäys (31)
 talojen A- ja B laminaattilattioiden pohjatyöt (40)
 pistorasia- ja valaisinlisäykset talon A ja B ryömintätiloihin (42)
 kiukaiden ohjauskeskukset talot A ja B, 4 kpl (44)
 ikkunoiden pellitykset paikalla tehtävän umpiosan kohdalla (46)
 peitekilpien asennus taloihin A ja B (47)
 lisääntyneet opasteet talot A ja B (54)
 otsalaudat terasseihin (64)
 päiväkodin uusittavien väliovien sävytys (72)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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