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Asunto Oy Helsingin Rungon LVI-suunnittelusopimuksen 
muuttaminen

HEL 2014-008728 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tekemään Asunto Oy 
Helsingin Rungon LVI-suunnittelusopimuksen muutoksen Helsingin 
Kartech Oy:n kanssa siten, että sopimus laaditaan arvonlisäverolliseen 
hintaan 91.868,72 euroa (15,62 e/asm2).

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 91.868,72 euroa sisältäen 
kohteen muutoksista aiheutuneet suunnittelukustannukset sekä 
aikaisemmin maksetut suunnittelupalkkiot ja sisältyy kohteen 
hyväksyttyyn Hitas-hintaan.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on 11.1.2007 valinnut Asunto Oy Helsingin Rungon 
LVI-suunnittelijaksi Helsingin Kartech Oy:n.

Tuolloin kohde oli suunniteltu siten, että asukkaille olisi myyty 
raakatilaa, jonka he olisivat voineet rakentaa valmiiksi.

Kohteen kokonaisurakkakilpailu käytiin syksyllä 2007.  

Asuntotuotantotoimikunta päätti 21.11.2007 hylätä saadun tarjouksen 
liian kalliina. Samalla toimikunta päätti oikeuttaa toimiston selvittämään 
Asunto Oy Helsingin Rungolle suhdannetilanteeseen soveltuvan 
urakkamuodon.

Toimikunta hyväksyi 18.4.2012 suunnitelmamuutokset, jotka koskivat 
raakatilan valmiisi rakentamista ja suunnitelmien tehostamista.
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