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221 §
Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus on 23.6.2014 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen 
toimitusjohtajan 12.6. eikä 17.6.2014 tekemiä päätöksiä.
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222 §
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Tuulaakipuiston ja Helsingin 
Asumisoikeus Oy/ Syökärinpuiston pääpiirustusten hyväksyminen

HEL 2014-008907 T 10 06 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Kristina Karlssonin 
laatimat seuraavat pääpiirustukset:

 Asunto Oy Helsingin Asumisoikeus Oy/ Tuulaakipuisto, 
piirustusnrot 101-115 (1.7.2014) ja

 Helsingin Asumisoikeus Oy/ Syökärinpuisto, piirustusnrot 101-
112 (1.7.2014)

Päätöksen perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Tuulaakipuisto rakennetaan 
Tapulikaupunkiin, tontille AR 40120/3. Kohteeseen tulee 25 
asumisoikeusasuntoa (2151,5 m2). Asuntojen keskipinta-ala on 86,0 
htm2.

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Syökärinpuisto rakennetaan 
Tapulikaupunkiin, tontille AR 40123/4. Kohteeseen tulee 15 
asumisoikeusasuntoa (1317 m²). Asuntojen keskipinta-ala on 87,8 
htm².

Asuntotuotantotoimikunta on 8.5.2013 valinnut kohteiden 
arkkitehtisuunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Kristina Karlssonin.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt kohteen luonnospiirustukset 
16.4.2014.

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus, Tuulaakipuisto
2 Hankeselostus, Syökärinpuisto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu
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223 §
Heka Alppikylä Aleksis Kiven katu 40 peruskorjauksen arkkitehti-, 
rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelutarjoukset ja töiden tilaaminen

HEL 2014-008824 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Alppikylä Aleksis Kiven katu 40 peruskorjauksen

 arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin 
Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 88.366,10 euroa (47,51 
e/htm²),

 rakennesuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen antaneelta Huura Oy:ltä arvon-lisäverolliseen 
hintaan 60.420,00 euroa (32,48 e/htm2),

 LVIA-suunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen antaneelta Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:ltä 
arvonlisäverolliseen hintaan 52.466,26 euroa (28,21 e/htm2) ja

 sähkösuunnittelun kokonaistaloudellisesti edulllisimman 
tarjouksen antaneelta Karawatski Oy:ltä arvonlisäverolliseen 
hintaan 15.800,00 euroa (8,49 e/htm2).

Päätöksen perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 12. kaupunginosassa, tontilla 
12362/40, osoitteessa Aleksis Kiven katu 40.

Tontin rakennusoikeus on 2930 kem2. Nykytilanteen mukaan asuntoja 
on 46 kpl, yhteensä 1727 asm2 sekä liiketiloja 153 htm2.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin 
seuraavilta:

Arkkitehtisuunnittelu:

 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
 Arkkitehtitoimisto Koskine & Schalin Oy
 Kati Salonen ja Minna Schalin Arkkitehdit Oy
 Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä toimistoilta.

Rakennesuunnittelu:
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 Huura Oy
 Vahanen Oy
 Insinööritoimisto Tähtiranta Oy
 Finnmap Consulting Oy

Tarjoukset saatiin muilta pyydetyiltä toimistoilta, paitsi Vahanen Oy ei 
vastannut.

LVIA-suunnittelu:

 Suomen Talokeskus Oy
 Helsingin Kartech Oy
 Finnmap Consulting Oy
 Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
 Hepacon Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä toimistoilta.

Sähkösuunnittelu:

 Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy
 Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy
 Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
 Karawatski Oy
 Suomen Talokeskus Oy
 Hepacon Oy
 Sähköinsinööritoimisto Ahonen Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä toimistoilta.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 1.7.2014 kohteesta saadut 
tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen 
perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -
menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen 
suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin, 
painoarvolla 20 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien 
arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut 
toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet 
määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi 
hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että 
kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin. 
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Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti arkkiteh-
tisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy, raken-
nesuunnittelusta Huura Oy, LVIA-suunnittelusta  Insinööritoimisto Leo 
Maaskola Oy ja sähkösuunnittelusta Karawatski Oy.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirjat
2 Arviointitaulukko, ARK
3 Arviointitaulukko, RAK
4 Arviointitaulukko, LVIA
5 Arviointitaulukko, SÄH

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus
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224 §
Asunto Oy Helsingin Sinisimpukan tukimuurin rakentamisesta 
maksettava korvaus

HEL 2014-008876 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Asunto Oy Helsingin Sinisimpukan tukimuurin rakentamisesta NCC 
Rakennus Oy:lle 10.000 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

NCC Rakennus Oy on antanut Asunto Oy Helsingin Sinisimpukan 
rakennusurakasta tarjouksen (pvm. 28.6.2011) hintaan 11.230.000 
euroa (alv 23 %). Tarjous johti liian korkeaan myyntihintaan, jotta 
hanke olisi voitu käynnistää.

NCC Rakennus Oy:n kanssa käynnistettiin neuvottelut, joiden 
perustella hintaa voitiin alentaa mm. seuraavin perustein: 

- säästöt, jotka saadaan suunnitelmia yksinkertaistamalla, 598.000 
euroa,

- säästöt, jotka saadaan alihankintojen ja aikataulujen tarkistuksesta 
ym., 646.500 euroa sekä

- säästöt, jotka mahdollisesti löydetään vielä rakentamisaikana, 
100.000 euroa

Rakennusaikaisista kustannussäästöistä, tavoite 100.000 euroa, on 
urakan aikana voitu toteuttaa vain pieni osa. Säästöjen löytyminen on 
ollut urakoitsijan vastuulla ja tältä osin rakennuttaja ei maksa 
urakoitsijalle korvauksia.

Suunnitelmamuutosten kustannussäästöistä, tavoite 598.000 euroa, ei 
ole voitu toteuttaa tavoitteen mukaista tukimuurin keventämistä, jonka 
kustannukset ovat 15.000 euroa.

Em. summat sisältävät alv:n 23 %.

Osapuolet ovat sopineet, että rakennuttaja maksaa urakoitsijalle 
tukimuurikustannuksia 10.000 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7 (16)
Asuntotuotantotoimisto 42/2014

04.07.2014
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 323 37 F102012566

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu
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225 §
Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston huputuksesta maksettava 
korvaus

HEL 2014-008894 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että asuntotuotantotoimisto korvaa Asunto Oy 
Helsingin Suezinpuiston vesikaton huputuksen kustannuksista 
urakoitsijalle, NCC Rakennus Oy:lle, 40.000 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimisto on 29.1.2013 allekirjoittanut NCC rakennus Oy 
kanssa urakkasopimuksen Asunto Oy Helsingin Suezinpuisto- nimisen 
kohteen urakasta. Rakennusselityksessä määrätään, että ”villoitus- ja 
muuraustyön ajaksi talo on huputettava kauttaaltaan”. Urakoitsija on 
tulkinnut rakennusselityksen määräyksen siten, että muurauksen ajaksi 
seinät huputetaan, mutta katto voidaan suojata siirrettävillä pressuilla, 
kunnes lopullinen vesikatto on vettä pitävä.

Koska kohde on asuntotuotantotoimiston ja rakennusvalvonnan 
nimeämä kosteudenhallinnan pilotti, on rakennuttaja edellyttänyt, että 
myös katto huputetaan. Katon huputtamisesta on aiheutunut 
urakoitsijan ilmoituksen mukaan kustannuksia 104.496,04 euroa (sis. 
alv).

Rakennuttajan käsityksen mukaan urakoitsijan suunnitteleman 
pressusuojauksen kustannukset tulee huomioida. Osapuolet ovat 
sopineet, että rakennuttaja korvaa vesikaton huputuksen 
kustannuksista urakoitsijalle 40.000 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu
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226 §
Heka Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-000828 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 1.217,51 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 49.393,72 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn muutostyön, joka koskee IV-konehuoneen 
kattopollareita, kustannus on 1.217,51 euroa.

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus
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227 §
Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 LVIA-suunnittelun lisätyöt

HEL 2012-017214 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Malminkartano Parivaljakontie 6:n LVIA-suunnittelun lisätyöstä 
Hepacon Oy:lle 3.500 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi Hepacon 
Oy:n. 

Suunnittelija esittää E-talon saunaosaston lisä- ja muutostöistä 
maksettavaksi 3.500 euroa.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 77.000 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä on tilattu 
4.305 eurolla.

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu
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228 §
Heka Ruoholahti Länsisatamankatu 23 sähkösuunnittelun lisätyöt

HEL 2014-008925 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön maksamaan 
Heka Ruoholahti Länsisatamankatu 23 sähkösuunnittelun lisätyöstä 
Sähköinsinööritoimisto J Mannonen Oy:lle 5.629,66 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sähkösuunnittelijaksi 
Sähköinsinööritoimisto J Mannonen Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnittelua liiketilan muutossuunnittelun.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 41.437 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole 
tilattu.

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 11.07.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. 

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
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 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle 
voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai 
asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.


