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Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 LVIA-suunnittelun lisätyöt

HEL 2014-009854 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 LVIA-suunnittelun lisätyöstä 
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:lle 675,27 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi 
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna linjasäätöjen 
uusimissuunnittelun ja esittää työstä korvattavaksi 675,27 euroa.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 19.587,95 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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