
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2014 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

15.08.2014
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 323 37 F102012566

247 §
Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001816 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 
2.203,42 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 257.151,35 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat jätehuoneen katon 
vedeneristyksen uusimista, kustannukset ovat 2.203,42 euroa.

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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