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263 §
Heka Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-002714 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 15.120,11 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.396.914 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 669.845,70 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 186.445,45 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 15.120,11 
euroa. Lisätyöt:

 autohallin lattian inj .varauslätkien paikkaus, jätehuoneen 
törmäyssuojat ja vesipostikotelot (48A)

 Anjalantie 2 sadevesien viemäröinti sisäpihalla (50)
 autohallin oven kaukosäätimet (51)
 piharakennusten sokkelimuutos ja korkomuutos (55)
 pesulan kotelo- ja pelastustieopasteiden uusinta (59)

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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