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Asunto Oy Helsingin Rungon rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Rungon rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 19.632,42 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on  19.180.069 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 959.003,45 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 35.781,73 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
19.632,42 euroa. Lisätyöt:

 pelastustien ja sen ympäristön suunnitelmamuutosten 
toteutus (19)

 pesulaan varaustaulu lukkoineen (20)

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi
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