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Heka Myllypuro Alakiventie 5 LVIA-suunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Myllypuro Alakiventie 5 LVIA-suunnittelun lisätyöstä Wise Group 
Finland Oy:lle 6.100,80 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi 
Wise Group Finland Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna palokatkosuunnitelmat, jotka 
eivät  olleet tarjouspyyntövaiheessa rakennusvalvontaviranomaisten 
vaatimien dokumenttien listalla. Suunnittelija esittää suunnittelusta 
korvattavaksi 6.100,80 euroa.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 119.000 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöistä 10 %:iin saakka niiden 
suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi kuin 100.000 
euroa. 

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt LVIA-suunnittelun lisätöitä 
hintaan 33.533,32 euroa siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan 
tilausvaltuuteen. Toimikunnassa hyväksynyt ja toimitusjohtajan 
hyväksymien lisätöiden yläraja on yhteensä 45.433,32 euroa. Tähän 
mennessä suunnittelun lisätöitä on tilattu 34.406,62 eurolla.
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